



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เรื่อง การประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล

อ้างถึงหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๓.๔/๓ ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานระดับท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณของตน โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการโดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกในระหว่างปีเพื่อป้องกันการจุกตัวของปริมาณงานใกล้สิ้นปีงบประมาณ ปรากฏว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มิได้จัดเตรียมงานตามขั้นตอนดังกล่าว สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแผนการจัดหาพัสดุ ก็มีรูปแบบในการดำเนินงานแตกต่างกัน และมีได้นำแผนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานพัสดุอย่างจริงจังตั้งนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงจึงได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การบริหารงานด้านงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อไม่เป็นการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

จึงประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชื่อ

(นายต๋อย บุตันรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

(นางสาวลำราษ อภิภรณ์พงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๓๐ ๓ ๕๗

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๗๖๙๐๒/-

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล สะแกโพรง

ตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท ๐๓๑๓.๔/๓๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน และได้มีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารพัสดุ คือ

๑. แผนจัดหาพัสดุ

๒. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแบบการจัดหาดังนี้

- แบบ ผด.๑ สำหรับการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
- แบบ ผด.๒ สำหรับการจัดทำแผน การจัดหาพัสดุประจำปีของท้องถิ่น
- แบบ ผด.๓ สำหรับรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี
- แบบ ผด.๔ แผนจัดหาพัสดุระยะ ๕ ปี
- แบบ ผด.๕ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- แบบ ผด.๖ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ รายละเอียดตามแบบที่แนบท้ายนี้สำหรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.๕) เห็นควรรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางอำพร เอี่ยมรัมย์)

นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งนภา สิทธิโภชน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวสำรวย อักษรณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ลงชื่อ.....

(นายต๋อย ฟูลิรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง



ที่ บร. ๗๖๙๐๒ / ๕๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

พ.พ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้

- สำเนาแบบ ผต.๑ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
- สำเนาแบบ ผต.๒ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
- สำเนาแบบ ผต.๕ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
- สำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อาศัยอำนาจ
มาตรา ๕ และมาตรา ๑๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ออก
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง จึงขอนำสำเนาแบบ ผต.๑ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ, สำเนา
แบบ ผต.๒ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ, สำเนาแบบ ผต.๕ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ, สำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคู่ย์ ชูกลิ่นรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

กองคลัง

โทรศัพท์-โทรสาร ๐ -๔๔๑๘-๔๐๐๑



(นางสาวลำไย ถักบรณวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒๐ ต.๕๗

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน
สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

..... ร้าง
..... พิมพ์
..... ทาน
..... ตรวจ



ที่ บร. ๗๖๙๐๒ / ๕๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๒๕๕๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้

- สำเนาแบบ ผด.๑ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
- สำเนาแบบ ผด.๒ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
- สำเนาแบบ ผด.๕ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
- สำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อาศัยอำนาจ
มาตรา ๕ และมาตรา ๑๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ออก
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง จึงขอ นำสำเนาแบบ ผด.๑ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ, สำเนา
แบบ ผด.๒ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ, สำเนาแบบ ผด.๕ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ, สำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต๋อย บุรินทร์รัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

กองคลัง

โทรศัพท์-โทรสาร ๐-๔๔๑๘-๔๐๐๑



“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียวกัน
สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่

วันที่

ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน หัวหน้าส่วนทุกส่วน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ เรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีแนวทางการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานพัสดุ และบริหารงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนการจัดหาพัสดุ จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการจัดหาพัสดุของส่วนต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

ดังนั้น ก่อนเริ่มปีงบประมาณ ให้หน่วยงานเจ้าของเงินสำรวจความต้องการ และแหล่งเงินที่หน่วยงานจะได้รับ เพื่อจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน (ตามแบบ ผด.๑) เพื่อส่งให้หน่วยงานพัสดุกกลาง ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ของทุกปี เว้นแต่กรณีที่เอกสารแหล่งที่มาของพัสดุไม่สามารถบังคับใช้ได้ ตามปกติ ให้ส่งแบบ (ผด.๑) ให้หน่วยงานพัสดุกกลางอย่างช้าภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เอกสารแหล่งที่มาของพัสดุมีผลบังคับใช้ เพื่อหน่วยงานพัสดุกกลางรวบรวมจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี ขององค์กร ตามแบบ (ผด.๒) เพื่อเสนอขออนุมัติแผนจากผู้บริหารองค์กร ตามแบบแนบท้ายมาพร้อมบันทึกนี้

(ลงชื่อ.....

(นายตุ้ย ปุสันรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ททอ

๙/๑๐/๕๗

๙/๑๐/๕๗

วิเศษ

๙/๑๐/๕๗

ททอ

๙/๑๐/๕๗

๙/๑๐/๕๗


วิเศษ

๙/๑๐/๕๗

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดหา		กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)		ประเภท	จำนวน (บาท)		
1	ต.ค. 2557- มี.ค.2558 เม.ย.-ก.ย.2558	วัสดุสำนักงาน วัสดุสำนักงาน	บริหารงานทั่วไป	80,000.- 70,000.-	- -	- -	ตกลงราคา ตกลงราคา	5 5	
2	ต.ค. 2557- มี.ค.2558 เม.ย.-ก.ย.2558	วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว	บริหารงานทั่วไป	50,000.- 50,000.-	- -	- -	ตกลงราคา ตกลงราคา	5 5	
3	ม.ค. - พ.ค.2558 มิ.ย. - ก.ย.2558	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	บริหารงานทั่วไป	50,000.- 50,000.-	- -	- -	ตกลงราคา ตกลงราคา	5 5	
4	ต.ค.2557 - ก.ย.2558	วัสดุซื้อเพลิงและเกลือหิน	บริหารงานทั่วไป	150,000.-	-	-	ตกลงราคา	ทุกเดือน	
5	ม.ค. - พ.ค.2558 มิ.ย. - ก.ย.2558	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	บริหารงานทั่วไป	5,000.- 5,000.-	- -	- -	ตกลงราคา ตกลงราคา	5 5	
6	ม.ค. - พ.ค.2558 มิ.ย. - ก.ย.2558	วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์	บริหารงานทั่วไป	50,000.- 50,000.-	- -	- -	ตกลงราคา ตกลงราคา	5 5	
7	ม.ค.2558	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	บริหารงานทั่วไป	40,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	
8	เม.ย. - พ.ค.2558	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การ ดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	บริหารงานทั่วไป	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
9	มิ.ย. - ก.ค.2558	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	บริหารงานทั่วไป	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
10	มี.ย. - ก.ค.2558	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และส่วนราชการ	บริหารงานทั่วไป	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
11	ต.ค.2557 - ก.ย.2558	ค่าใช้จ่ายเด็กตงนายก อบต.และส.อบต.	บริหารงานทั่วไป	100,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
12	ต.ค. - พ.ย.2557	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พื้นฐานการตรวจสอบภายใน	บริหารงานทั่วไป	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	

(ลงชื่อ).....

 (นางสาวปริยรัตน์ โขประโคน)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค - พ.ย 2557	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. พบประชาชน	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	
2	มี.ค - เม.ย 2558	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	
3	ต.ค - พ.ย 2557	ค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาตำบล	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	
4	ม.ค - ก.พ 2558	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกระบวนการ การจัดทำแผนชุมชน	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	20,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	

(ลงชื่อ).....


(นางสาวปริยรัตน์ โคประโคน)
 หัวหน้าสำนักงานสถิติ


แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเม็กโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย แผนงานรักษาความปลอดภัยใน

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ก.พ. 2558 -เม.ย. 2558	ค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วมผลักดันการ ปฏิรูปตามนโยบาย คสช.	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	
2	ธ.ค. 2557 -พ.ค. 2558	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมป้องกันและ บรรเทาภัยแล้ง	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	100,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	
3	มี.ค.2558 - เม.ย. 2558	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวน/ซ่อมแซม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	
4	ธ.ค. 2557 - เม.ย. 2558	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนการ ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	
5	มี.ค. 2558 - ก.ค. 2558	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	300,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	
6	ก.ค. 2558 - ก.ย. 2558	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎ วินัยจราจร	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	
7	ธ.ค. 2557 - ม.ค. 2558	ค่าใช้จ่ายตามโครงการณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	65,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	
8	มี.ค. 2558 - เม.ย. 2558	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	65,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
					ประเภท	จำนวน (บาท)			
9	ม.ค.2558 - เม.ย. 2558 พ.ค. 2558 - ก.ย. 2558	ค่าวัสดุและไฟฟ้า ค่าวัสดุและไฟฟ้า	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	50,000.- 50,000.-	- -	- -	ตกลงราคา ตกลงราคา	5 5	
10	ม.ค.2558 - เม.ย. 2558 พ.ค. 2558 - ก.ย. 2558	วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	65,000.- 65,000.-	- -	- -	ตกลงราคา ตกลงราคา	5 5	
11	ม.ค. 2558 - เม.ย. 2558 พ.ค. 2558 - ก.ย. 2558	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	50,000.- 50,000.-	- -	- -	ตกลงราคา ตกลงราคา	5 5	รอเงินจัดสรร รอเงินจัดสรร
12	ต.ค.2557 - ก.ย. 2558	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	150,000.-	-	-	ตกลงราคา	ทุกเดือน	
13	เม.ย. 2558 - มิ.ย. 2558	วัสดุเครื่องแต่งกาย	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	
14	ก.พ. 2558- มี.ค. 2558	วัสดุคอมพิวเตอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
15	ธ.ค. 2557 - มี.ค. 2558	วัสดุเครื่องดับเพลิง	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	
16	ม.ค. 2558 - มี.ค. 2558	วัสดุอื่นๆ	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	5	
17	ก.ค. 2558 - ส.ค. 2558	ค่าจัดซื้อชุดمبرอบรูปเฉลิม พระชนมพรรษา	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	90,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
18	ธ.ค. 2557 - เม.ย. 2558	ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	15,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
19	พ.ย. 2557 - มี.ค. 2558	ค่าจัดซื้อรถพยาบาล ฉุกเฉิน(1669) แบบปรด กระบะ	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	950,000.-	-	-	สอบราคา	60	รอเงินจัดสรร
20	พ.ย. 2557 - เม.ย. 2558	ค่าจัดซื้อกระจกเค็งพร้อม เสา	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	25,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
21	พ.ย. 2557- มี.ค. 2558	ค่าจัดซื้อเครื่องมือตัดมีเดีย โปรเจคเตอร์	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	40,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
22	พ.ย. 2557 - มี.ค. 2558	ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟเตือน จราจร	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	96,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	รอเงินจัดสรร
23	ก.พ. 2558 - เม.ย. 2558	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณ น้ำฝน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	12,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
24	ม.ค. 2558 - 1 มี.ค. 2558	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณ ลม	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	7,500.-	-	-	ตกลงราคา	7	
25	พ.ย. 2557 - เม.ย. 2558	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนย์ อปพร.	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	56,000.-	-	-	ตกลงราคา	10	


(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวปริยรัตน์ โคประโคน)

หัวหน้าสำนักปลัด

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)				
1	มี.ย.2558	โครงการบัณฑิตอาสาป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	งานสาธารณสุข	30,000.-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
2	เม.ย. - ก.ย.2558	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	งานสาธารณสุข	30,000.-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
3	มี.ค. - เม.ย.2558	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	งานสาธารณสุข	30,000.-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
4	ก.พ.2558	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด	งานสาธารณสุข	30,000.-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
5	ต.ค. - มี.ค.2558 เม.ย.-ก.ย.2558	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	งานสาธารณสุข	15,000.-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
			งานสาธารณสุข	15,000.-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
6	ก.พ.2558 มี.ค. - เม.ย.2558 พ.ค. - มี.ย.2558 ก.ค.- ก.ย.2558	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	งานสาธารณสุข	55,000.-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
			งานสาธารณสุข	75,000.-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
			งานสาธารณสุข	95,000.-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
			งานสาธารณสุข	75,000.-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
7	ต.ค. - มี.ค.2558 เม.ย. - ก.ย.2558	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	งานสาธารณสุข	5,000.-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
			งานสาธารณสุข	5,000.-	-	ตกลงราคา	5 วัน	

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวปริยารัตน์ โคประโคน)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
งานส่งเสริมการเกษตร แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	มี.ย.-ส.ค. 2558	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน	งานส่งเสริมการเกษตร	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
2	มี.ค. 2558	โครงการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา	งานส่งเสริมการเกษตร	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
3	ก.ค. 2558	โครงการเลี้ยงไก่ไข่ไร้โรคในครัวเรือน	งานส่งเสริมการเกษตร	50,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
4	ธ.ค. 2557	โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ	งานส่งเสริมการเกษตร	30,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
5	เม.ย. 2558	โครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	งานส่งเสริมการเกษตร	100,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
6	ต.ค. 2557 - มี.ค. 2558	วัสดุการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	15,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
7	เม.ย. - ก.ย. 2558	วัสดุการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	15,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
8	มิ.ย. 2558	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบทอยโง่ง	งานส่งเสริมการเกษตร	17,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
9	พ.ย. - ธ.ค. 2557	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	งานส่งเสริมการเกษตร	13,000.-	-	-	ตกลงราคา	7	
10	พ.ย. - ธ.ค. 2557	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	งานส่งเสริมการเกษตร	28,500.-	-	-	ตกลงราคา	7	

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปริญารัตน์ โคประโคน)
หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของแผนงานบริหารงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ต.ค.57 -มี.ค. 58 เม.ย 58 - ก.ย 58	วัสดุสำนักงาน	บริหารงานทั่วไป	20,000.-			ตกลงราคา	5	
		วัสดุสำนักงาน		30,000.-			ตกลงราคา	5	
2	ต.ค.57 -มี.ค. 58 เม.ย 58 - ก.ย 58	วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000.-			ตกลงราคา	5	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000.-			ตกลงราคา	5	
3	ต.ค.57 -มี.ค. 58 เม.ย 58 - ก.ย 58	วัสดุอื่นๆ		20,000.-			ตกลงราคา	5	
		วัสดุอื่นๆ		30,000.-			ตกลงราคา	5	

(ลงชื่อ).....


(นางรุ่งนภา สิทธิโกชน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ของ (ส่วนสวัสดิการ) องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต่องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)				
1	ต.ค.57 -มี.ค. 58 เม.ย 58 - ก.ย 58	วัสดุสำนักงาน	(ส่งของ/ส่งพัสดุ)	15,000.-		ตกลงราคา	5	
		วัสดุสำนักงาน		15,000.-				
2	ต.ค.57 -มี.ค. 58 เม.ย 58 - ก.ย 58	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000.-		ตกลงราคา	5	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000.-				
3	ต.ค.57 -มี.ค. 58 เม.ย 58 - ก.ย 58	วัสดุคอมพิวเตอร์		15,000.-		ตกลงราคา	5	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		15,000.-				


(ลงชื่อ).....
 (นายธีรวัฒน์ วิสุทธ์คุณากร)
 หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของส่วนการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ต.ค.57-ธ.ค.57	วัสดุสำนักงาน	การศึกษา	10,000	-	-	ตกลงราคา		
	ม.ค.58-พ.ค.58	วัสดุสำนักงาน	การศึกษา	50,000	-	-	ตกลงราคา		
	มิ.ย.58-ก.ย.58	วัสดุสำนักงาน	การศึกษา	10,000	-	-	ตกลงราคา		
2	ต.ค.57-ธ.ค.57	วัสดุงานบ้านงานครัว	การศึกษา	4,000	-	-	ตกลงราคา		
	ม.ค.58-พ.ค.58	วัสดุงานบ้านงานครัว	การศึกษา	7,000	-	-	ตกลงราคา		
	มิ.ย.58-ก.ย.58	วัสดุงานบ้านงานครัว	การศึกษา	4,000	-	-	ตกลงราคา		
3	ต.ค.57-ธ.ค.57	วัสดุคอมพิวเตอร์	การศึกษา	10,000	-	-	ตกลงราคา		
	ม.ค.58-พ.ค.58	วัสดุคอมพิวเตอร์	การศึกษา	30,000	-	-	ตกลงราคา		
	มิ.ย.58-ก.ย.58	วัสดุคอมพิวเตอร์	การศึกษา	10,000	-	-	ตกลงราคา		
4	ต.ค.57-ธ.ค.57	วัสดุอื่น	การศึกษา	1,000	-	-	ตกลงราคา		
	ม.ค.58-พ.ค.58	วัสดุอื่น	การศึกษา	3,000	-	-	ตกลงราคา		
	มิ.ย.58-ก.ย.58	วัสดุอื่น	การศึกษา	1,000	-	-	ตกลงราคา		

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
5	ม.ค.58-มี.ค.58	คำครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ)	การศึกษา	33,400	-	-	ตกลงราคา		
6	ม.ค.58-มี.ค.58	คำครุภัณฑ์ (เครื่องกรองน้ำ)	การศึกษา	30,000	-	-	ตกลงราคา		
7	ต.ค.58-มี.ค.58	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	การศึกษา	5,000	-	-	ตกลงราคา		
8	เม.ย.57-ก.ย.57	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	การศึกษา	5,000	-	-	ตกลงราคา		
9	ม.ค. – เม.ย. 58	โครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริม สุขภาพอาณานิคมของเด็กเล็ก	การศึกษา	30,000	-	-	ตกลงราคา		
10	มกราคม 2558	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	การศึกษา	50,000	-	-	ตกลงราคา		
11	พ.ค.58-ส.ค.58	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC	การศึกษา	50,000	-	-	ตกลงราคา		
12	ต.ค.57-ก.ย.58	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ คอมพิวเตอร์แก่เด็กและเยาวชน	การศึกษา	10,000	-	-	ตกลงราคา		

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต่อจ้เริ่มจัดทา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
13	มี.ย.58-ก.ย.58	โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองในการ เลี้ยงดูลูกให้ดีแก่งและมีสุข	การศึกษา	10,000	-	-	ตกลงราคา		
14	มี.ค.58-เม.ย.58	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่8ขนาดกว้าง10.5เมตรยาว28 เมตรสูงจากระดับพื้นดิน3.6เมตร	การศึกษา	1,200,000			สอบราคา		รอเงินจัดสรร
15	เมษายน 2558	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้อายุ แห่งชาติ	ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	150,000	-	-	ตกลงราคา		
16	ก.พ.58-พ.ค.58	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของ ชาติและศาสนา	ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	30,000	-	-	ตกลงราคา		
17	ม.ค.58-มี.ค.58	โครงการจัดแข่งขันกีฬาประจำ ตำบล	ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	350,000	-	-	ตกลงราคา		

(ลงชื่อ).....


(นายวิเชียร ทินปรานี)
 หัวหน้าส่วนการศึกษา

แผนจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ของแผนงานคณะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ				
			จำนวน (บาท)	ประเภท								
๑	ต.ค.๕๗ - มี.ค. ๕๘ เม.ย - ก.ย. ๕๘	ประเภทค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน วัสดุสำนักงาน	แผนงาน / งาน / โครงการ	และระบุเงิน	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ				
									๒๐,๐๐๐.-	ตกลงราคา	๕	
									๓๐,๐๐๐.-	ตกลงราคา	๕	
									๕๐,๐๐๐.-	ตกลงราคา	๕	
									๕๐,๐๐๐.-	ตกลงราคา	๕	
๒	ต.ค.๕๗ - มี.ค. ๕๘ เม.ย - มิ.ย ๕๘ ก.ค. - ก.ย.๕๘	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	และระบุเงิน	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ					
								๕๐,๐๐๐.-	ตกลงราคา	๕		
๓	ต.ค.๕๗ - มี.ค. ๕๘ เม.ย - ก.ย.๕๘	วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง	และระบุเงิน	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ					
								๕๐,๐๐๐.-	ตกลงราคา	๕		
๔	ต.ค.๕๗ - มี.ค. ๕๘ เม.ย - ก.ย. ๕๘	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	และระบุเงิน	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ					
								๒๕,๐๐๐.-	ตกลงราคา	๕		
๕	ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	และระบุเงิน	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ					
								๒๕,๐๐๐.-	ตกลงราคา	๕		
๖	ต.ค.๕๗ -มี.ค. ๕๘ เม.ย - ก.ย.๕๘	วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์	และระบุเงิน	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ					
								๑๐๐,๐๐๐.-	ตกลงราคา	ทุกเดือน		
๖	ต.ค.๕๗ -มี.ค. ๕๘ เม.ย - ก.ย.๕๘	วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์	และระบุเงิน	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ					
								๑๕,๐๐๐.-	ตกลงราคา	๕		
๖	ต.ค.๕๗ -มี.ค. ๕๘ เม.ย - ก.ย.๕๘	วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์	และระบุเงิน	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ					
								๑๕,๐๐๐.-	ตกลงราคา	๕		

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ของแผนงานคณะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)			
๗	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ๑. มีขนาดไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๒. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้ง ชุดทั้งหน่วยความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจาก โรงงานเดียวกัน ๓. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟลูออภาค ที่สามารถตั้ง จับอุณหภูมิและองศาที่สามารถตั้งค่าได้ตามสะดวก ได้ ๔. มีความทนงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ๕. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๑๓๔-๒๕๕๕ และมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕	๓,๓๓๕๐๐	๓,๓๓๕๐๐	ตกลงราคา	๗	รอเงินจัดสรร
๘		ประเภทค่าที่ดินและก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุยที่ ๑๔ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด IB ๘๖๗๕๕๖ จุดสิ้นสุด โครงการ พิกัด IB ๘๖๗๕๕๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑ จุดฯ ละ ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วน ตำบลสะแกโพรงกำหนด	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	ตกลงราคา/ซองราคา	๑๕	รอเงินจัดสรร

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ของแผนงานทะเลและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ควรเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๙	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๒๖๔๔๕ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๒๖๔๔๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	๘๖,๐๐๐				๑๕	รอเงินจัดสรร	
๑๐	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๕๓๔๓๓ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๕๖๔๓๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๔ ท่อน รวมจำนวน ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	๑๗๒,๐๐๐				๕๕	รอเงินจัดสรร	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ของแผนงานคณะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โพธิง อำเภอเมืองปรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			จำนวน (บาท)	ประเภท			
๑๑	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๖๓๓๒๒๙ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๖๓๓๒๒๗ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมให้ช่างลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ โพธิง(กำหนด)	๙๖,๐๐๐	เฉพาะและชุมชน	พิจารณา/สอบราคา	๑๕	รอเงินจัดสรร
๑๒	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๘๘๕๕๕๘ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๘๘๕๕๕๙ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ? ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๕ ท่อน รวมจำนวน ๑๐ ท่อน รายละเอียดตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่โพธิง(กำหนด	๙๙,๐๐๐		พิจารณา/สอบราคา	๑๕	รอเงินจัดสรร
๑๓	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๙๖๑๑๔๓๖ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๙๖๑๑๔๓๗ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลแม่โพธิง(กำหนด	๙๙,๐๐๐		พิจารณา/สอบราคา	๑๕	รอเงินจัดสรร

แผนจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของหน่วยงานและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)			
๑๔	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัดที่ TB ๘๒๑๔๓๕จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๒๒๔๓๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร หรือรวมทอ คลส. ขนาด ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวมจำนวน ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	ตกลงราคา/ซองราคา	๑๕	รอเงินจัดสรร
๑๕	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๖๕๔๓๗ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๖๗๔๓๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	ตกลงราคา/ซองราคา	๑๕	รอเงินจัดสรร
๑๖	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๖ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๔๔๕๑๑ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๔๖๕๑๒ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๐๐ ตารางเมตร หรือรวมทอ คลส. ขนาด ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	ตกลงราคา/ซองราคา	๑๕	รอเงินจัดสรร

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของแผนงานคณะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ปีที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)			
๑๗	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๗๗๓๔๓๑ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๗๗๓๔๓๒ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๐๐ ตาราง เมตร พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ลงหิมคลุมไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโพรงทั้งหมด	โครงการ	๑๓๕,๐๐๐	สอบราคา/Auction	๔๕	รอเงินจัดสรร
๑๘	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๓๓๔๓๔ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๓๓๔๓๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร ลงหิมคลุมไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโพรงทั้งหมด	โครงการ	๙๘,๐๐๐	สอบราคา/Auction	๑๕	รอเงินจัดสรร

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของแผนงานคณะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หน่วยเหตุ
			จำนวน (บาท)	ประเภท จำนวน (บาท)			
๑๙	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มโครงการ พิกัด TB ๘๕๒๔๘๘ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๕๒๔๘๘ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๔ ท่อน รวมจำนวน ๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบ แปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโพรงกำหนด	๙๙,๐๐๐		ตกลงราคา/ซองราคา	๑๕	รือเงินจัดสรร
๒๐	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จุดเริ่มโครงการ พิกัด TB ๘๗๕๔๙๒ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๗๕๔๙๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๓ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งโพรงกำหนด	๙๙,๐๐๐		ตกลงราคา/ซองราคา	๑๕	รือเงินจัดสรร
๒๑	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัดที่ TB ๘๖๓๕๒๘ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๖๗๕๒๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร ใต้ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแก โพรงกำหนด	๙๙,๐๐๐		ตกลงราคา/ซองราคา	๑๕	รือเงินจัดสรร

แผนจัดทาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของแผนงานพิเศษและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ขอเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๒๒	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๓๒๔๕๓๓ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๓๒๔๕๓๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร หรือวงทอ คลส. ขนาด ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	เฉพาะและชุมชน	๙๘,๐๐๐			๑๕	รอเงินจัดสรร	
๒๓	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๓๓๔๕๓๔ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการ ๔๘.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๓๒๔๕๓๔ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการ ๖๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๓ จุดเริ่มต้นโครงการ TB ๘๓๕๔๕๓๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการ ๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแก โพรงกำหนด		๙๕,๐๐๐			๑๕	รอเงินจัดสรร	

แผนจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ของแผนงานคณะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)			
๒๔	เม.ย ๕๕ - มิ.ย ๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๔๔๕๗๖ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๔๔๕๗๗ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๒ จุดฯ ละ ๓ ท่อน รวมจำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง กำหนด	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	ประกวดราคา/ซองซอง	๑๕	รอเงินจัดสรร
๒๕	เม.ย ๕๕ - มิ.ย ๕๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๕๑๕๒๙ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๕๕๔๑๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓ จุดฯ ละ ๖ ท่อน รวมจำนวน ๑๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง กำหนด	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	ประกวดราคา/ซองซอง	๑๕	รอเงินจัดสรร
๒๖	เม.ย ๕๕ - มิ.ย ๕๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๕๑๐๔๕๓ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๕๓๔๕๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓ จุดฯ ละ ๖ ท่อน รวมจำนวน ๑๘ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	ประกวดราคา/ซองซอง	๑๕	รอเงินจัดสรร

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของแผนงานคณะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)			
๒๗	เม.ย ๕๘ -- มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๕ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๑๖๕๓๓๓ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๑๗๕๓๓๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	๘๘,๐๐๐	จำนวน (บาท)	ประกวดราคา	๑๕	รอเงินจัดสรร
๒๘	เม.ย ๕๘ -- มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างโรงเรียนกึ่งนี้้น้ำบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลก่อสร้างรั้งเก็บถ้ำจนถึงน้ำองค์การบริหารส่วนตำบล พิกัด TB ๘๒๕๔๔๓๓ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	๕๖,๐๐๐	จำนวน (บาท)	ตกลงราคา	๑๕	รอเงินจัดสรร
๒๙	เม.ย ๕๘ -- มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ค่าก่อสร้างสถานีพออนเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๕๕๗ เลขที่ ๖๕๕๕๗ หน้าที่ ๕๗ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พิกัด TB ๘๒๖๕๕๕๕ ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	๙๘,๐๐๐	จำนวน (บาท)	ตกลงราคา	๑๕	รอเงินจัดสรร

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 ของแผนงานคณะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			เงินงบ / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)			
๓๐	เม.ย ๕๕ - มิ.ย ๕๕	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ พิกัด TB ๕๑๒๔๓๕ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง กำหนด	๒๐๐,๐๐๐		สอบราคา/e-Auction	๕๕	รอเงินจัดสรร
๓๑	เม.ย ๕๕ - มิ.ย ๕๕	โครงการก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะและคนพิการ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร และห้องสุขา สำหรับคนพิการ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓.๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗ ตารางเมตร พิกัด TB ๕๒๕๔๔๓ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแก โพรงกำหนด	๓๖๐,๐๐๐		สอบราคา/e-Auction	๕๕	รอเงินจัดสรร
๓๒	เม.ย ๕๕ - มิ.ย ๕๕	โครงการชุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๙ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗ จุด รวม ๓๔ ท่อน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๕๒๑๔๓๓ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๕๒๒๔๓๔ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ จุด รวม ๒๖ ท่อน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๕๑๕๔๓๓ จุดสิ้นสุด โครงการ พิกัด TB ๕๑๕๔๓๕ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแก โพรงกำหนด	๙๙,๐๐๐		สอบราคาตามราคา	๑๕	รอเงินจัดสรร

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ของแผนงานพิเศษและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)			
๓๓	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการชุดออกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๒๓ ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัดที่ TB ๘๓๓๔๗๔ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๓๓๔๗๘ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือม่วงร่องระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ จุด รวม ๒๘ ท่อน ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๓๓๔๗๔ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๓๓๔๗๘ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือม่วงร่องระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗ จุด รวม ๔๑ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ตกลงราคาโดยราคา	๑๕	รอเงินจัดสรร
๓๔	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๗๗๓๔๓๑ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๗๗๓๔๓๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	ประมูล/ซองซอง	๘	รอเงินจัดสรร

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ของแผนงานคณะและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)			
๓๔	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการที่พันคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๓๘๕๐๕ ปริมาณงานกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๙๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	๒๕,๐๐๐		คัดเลือก/เสนอราคา	๑๕	รอเงินจัดสรร
๓๕	เม.ย ๕๘ - มิ.ย ๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB ๘๓๘๕๓๗ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB ๘๓๘๕๖๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร หรือม่วงท่อ คสล. ขนาด ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๕ ท่อน รวมจำนวน ๑๐ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	๙๘,๐๐๐		คัดเลือก/เสนอราคา	๑๕	รอเงินจัดสรร

(ลงชื่อ).....
 (นายวรชาติ คมริรัมย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของ เงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)				
1	ต.ค. 57 - มี.ค. 58	คำวัสดุสำนักงาน	สำนักงานปลัด อบต.	บริหารงานทั่วไป	80,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
2	เม.ย.-ก.ย.58	คำวัสดุสำนักงาน	สำนักงานปลัด อบต.	บริหารงานทั่วไป	70,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
3	ต.ค. 57 - มี.ค. 58	คำวัสดุสำนักงาน	กองคลัง	บริหารงานทั่วไป	20,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
4	เม.ย.-ก.ย.58	คำวัสดุสำนักงาน	กองคลัง	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
5	ต.ค. 57 - มี.ค. 58	คำวัสดุสำนักงาน	สวัสดิการสังคม	งานสังคมสงเคราะห์	15,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
6	เม.ย.-ก.ย.58	คำวัสดุสำนักงาน	สวัสดิการสังคม	งานสังคมสงเคราะห์	15,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
7	ต.ค. 57 - ธ.ค. 57	คำวัสดุสำนักงาน	ส่วนการศึกษา	งานการศึกษา	10,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
8	ม.ค. 58 - พ.ค. 58	คำวัสดุสำนักงาน	ส่วนการศึกษา	งานการศึกษา	50,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
9	มิ.ย. 58 - ก.ย. 58	คำวัสดุสำนักงาน	ส่วนการศึกษา	งานการศึกษา	10,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
10	ต.ค. 57 - มี.ค. 58	คำวัสดุสำนักงาน	กองช่าง	เคหะและชุมชน	20,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
11	เม.ย.-ก.ย.58	คำวัสดุสำนักงาน	กองช่าง	เคหะและชุมชน	30,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
12	ม.ค.58- เม.ย. 58	คำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	50,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
13	พ.ค.58- ก.ย. 58	คำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	50,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
14	ต.ค. 57 - มี.ค. 58	คำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	เคหะและชุมชน	50,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
15	เม.ย.-มิ.ย.58	คำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	เคหะและชุมชน	50,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
16	ก.ค.58 - ก.ย.58	คำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	เคหะและชุมชน	50,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของ		เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			เงิน	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท			
17	ต.ค. 57 - มี.ค. 58	คำวัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักงานปลัดอบต	งานบริหารทั่วไป	50,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
18	เม.ย.58-ก.ย.58	คำวัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักงานปลัดอบต	งานบริหารทั่วไป	50,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
19	ต.ค. 57 - ธ.ค. 57	คำวัสดุงานบ้านงานครัว	ส่วนการศึกษา	งานการศึกษา	4,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
20	ม.ค. 58 - พ.ค. 58	คำวัสดุงานบ้านงานครัว	ส่วนการศึกษา	งานการศึกษา	7,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
21	มิ.ย. 58 - ก.ย. 58	คำวัสดุงานบ้านงานครัว	ส่วนการศึกษา	งานการศึกษา	4,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
22	ม.ค. 58 - พ.ค. 58	คำวัสดุงานพาหนะและขนส่ง	สำนักงานปลัดอบต	งานบริหารทั่วไป	50,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
23	มิ.ย. 58 - ก.ย. 58	คำวัสดุงานพาหนะและขนส่ง	สำนักงานปลัดอบต	งานบริหารทั่วไป	50,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
24	ต.ค. 57 - มี.ค. 58	คำวัสดุงานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	เคหะและชุมชน	25,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
25	เม.ย.58-ก.ย.58	คำวัสดุงานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	เคหะและชุมชน	25,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
26	ม.ค. 58 - เม.ย. 58	คำวัสดุงานพาหนะและขนส่ง	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	50,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
27	พ.ค. 58 - ก.ย. 58	คำวัสดุงานพาหนะและขนส่ง	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	50,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
28	ต.ค. 57- ก.ย. 58	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักงานปลัดอบต	งานบริหารทั่วไป	150,000.00	-	ตกลงราคา	365 วัน	อนุมัติจัดหาลดถึงประมาณ
29	ต.ค. 57- ก.ย. 58	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	150,000.00	-	ตกลงราคา	365 วัน	ประมาณค่าเงินถึงเงินซื้อเงิน
30	ต.ค. 57- ก.ย. 58	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	เคหะและชุมชน	100,000.00	-	ตกลงราคา	365 วัน	ครั่งหน้าไม่เกิน100,000 บาท
31	ต.ค. 57 - มี.ค. 58	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักงานปลัดอบต	งานสาธารณสุข	15,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
32	เม.ย.58-ก.ย.58	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักงานปลัดอบต	งานสาธารณสุข	15,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
33	ม.ค. 58 - พ.ค. 58	คำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักงานปลัดอบต	งานบริหารทั่วไป	5,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
34	มิ.ย. 58 - ก.ย. 58	คำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักงานปลัดอบต	งานบริหารทั่วไป	5,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
35	ต.ค. 57 - มี.ค. 58	คำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักงานปลัดอบต	งานสาธารณสุข	5,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แผนจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				จำนวน (บาท)	ประเภท				
36	เม.ย.58-ก.ย.58	คำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักงานปลัดอบต	งานสาธารณสุข	5,000.00		ตกลงราคา	5 วัน	
37	ต.ค. 57 - มี.ค 58	คำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สวัสดิการสังคม	งานสังคมสงเคราะห์	5,000.00		ตกลงราคา	5 วัน	
38	เม.ย.58-ก.ย.58	คำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สวัสดิการสังคม	งานสังคมสงเคราะห์	5,000.00		ตกลงราคา	5 วัน	
39	ม.ค. 58 - พ.ค 58	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักงานปลัดอบต	งานบริหารทั่วไป	50,000.00		ตกลงราคา	5 วัน	
40	มิ.ย. 58 - ก.ย 58	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักงานปลัดอบต	งานบริหารทั่วไป	50,000.00		ตกลงราคา	5 วัน	
41	ก.พ. 58 -มี.ค. 58	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	50,000.00		ตกลงราคา	5 วัน	
42	ต.ค. 57 - มี.ค 58	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	บริหารงานทั่วไป	20,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
43	เม.ย.-ก.ย.58	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
44	ต.ค. 57 - มี.ค 58	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	สวัสดิการสังคม	งานสังคมสงเคราะห์	15,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
45	เม.ย.-ก.ย.58	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	สวัสดิการสังคม	งานสังคมสงเคราะห์	15,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
46	ต.ค. 57 - ธ.ค 57	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนการศึกษา	งานการศึกษา	10,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
47	ม.ค. 58 - พ.ค 58	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนการศึกษา	งานการศึกษา	30,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
48	มิ.ย. 58 - ก.ย 58	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	ส่วนการศึกษา	งานการศึกษา	10,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
49	ต.ค. 57 - มี.ค 58	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	คณะและชุมชน	15,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
50	เม.ย.-ก.ย.58	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	คณะและชุมชน	15,000.00	-	ตกลงราคา	วัน	
51	ม.ค. 58 - เม.ย 58	คำวัสดุก่อสร้าง	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	65,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
52	พ.ค. 58 - ก.ย 58	คำวัสดุก่อสร้าง	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	65,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
53	ต.ค. 57 - มี.ค 58	คำวัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	คณะและชุมชน	50,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
54	เม.ย.-ก.ย.58	คำวัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	คณะและชุมชน	50,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
55	เม.ย.58-มิ.ย.58	วัสดุเครื่องแต่งกาย	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	30,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	
56	ธ.ค. 57 -มี.ค. 58	วัสดุดับเพลิง	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	50,000.00	-	ตกลงราคา	5 วัน	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
72	มี.ย.-ก.ค.58	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและส่วนราชการ	สำนักงานปลัดอบต	งานบริหารทั่วไป	50,000.00			ตกลงราคา	7 วัน	
73	ต.ค. 57- ก.ย 58	ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งนายก อบต.และส.อบต.	สำนักงานปลัดอบต	งานบริหารทั่วไป	100,000.00			ตกลงราคา	7 วัน	
74	ต.ค. 57- พ.ย 57	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพื้น ฐานการตรวจสอบภายใน	สำนักงานปลัดอบต	งานบริหารทั่วไป	20,000.00			ตกลงราคา	7 วัน	
75	ต.ค. 57- พ.ย 57	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. พบประชาชน	สำนักงานปลัดอบต	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	20,000.00			ตกลงราคา	5 วัน	
76	มี.ค.-เม.ย.58	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานปลัดอบต	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	20,000.00			ตกลงราคา	5 วัน	
77	ต.ค. 57- พ.ย 57	ค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาตำบล	สำนักงานปลัดอบต	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	20,000.00			ตกลงราคา	5 วัน	
78	ม.ค. - ก.พ.58	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกระบวนการ จัดทำแผนชุมชน	สำนักงานปลัดอบต	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	20,000.00			ตกลงราคา	5 วัน	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)				
79	ก.พ.-เม.ย.58	ค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูป ตามนโยบาย คสช.	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	50,000.00		ตกลงราคา	5 วัน	
80	ธ.ค.-57 พ.ค.58	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมป้องกันและบรร เทาภัยแล้ง	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	50,000.00		ตกลงราคา	5 วัน	
81	มี.ค.58-เม.ย.58	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวน/ซ่อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	50,000.00		ตกลงราคา	5 วัน	
82	ธ.ค.-57-เม.ย.58	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนการปฏิบัติ งานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(EMIS)	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	50,000.00		ตกลงราคา	5 วัน	
83	มี.ค.-ก.ค.58	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	30,000.00		ตกลงราคา	5 วัน	
84	ก.ค.-ก.ย.58	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้วินัย จราจร	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	50,000.00		ตกลงราคา	5 วัน	
85	ธ.ค. 57 - เม.ค 58	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	65,000.00		ตกลงราคา	5 วัน	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	ประเภท			
86	มี.ค.-เม.ย.58	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	สำนักงานปลัดอบต	65,000.00	งานป้องกันภัยฯ			ตกลงราคา	5 วัน	
87	มี.ย.58	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม โรคเอดส์	สำนักงานปลัดอบต	30,000.00	งานสาธารณสุข			ตกลงราคา	5 วัน	
88	เม.ย.-ก.ย.58	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก	สำนักงานปลัดอบต	30,000.00	งานสาธารณสุข			ตกลงราคา	5 วัน	
89	มี.ค.-เม.ย.58	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	สำนักงานปลัดอบต	30,000.00	งานสาธารณสุข			ตกลงราคา	5 วัน	
90	ก.พ.-58	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด	สำนักงานปลัดอบต	30,000.00	งานสาธารณสุข			ตกลงราคา	5 วัน	
91	มี.ย.-ส.ค. 58	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน	สำนักงานปลัดอบต	30,000.00	งานส่งเสริมการเกษตร			ตกลงราคา	7 วัน	
92	มี.ค.-58	ค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอ มา	สำนักงานปลัดอบต	50,000.00	งานส่งเสริมการเกษตร			ตกลงราคา	7 วัน	
93	ก.ค.-58	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลี้ยงไก่ไข่บุรีโมดโม ครัวเรือน	สำนักงานปลัดอบต	50,000.00	งานส่งเสริมการเกษตร			ตกลงราคา	7 วัน	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโกไพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)			
94	ธ.ค.-57	โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ	สำนักงานปลัดอบต	30,000.00	-	งานส่งเสริมการเกษตร	-	ตกลงราคา	7 วัน	
95	เม.ย.-58	โครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	สำนักงานปลัดอบต	100,000.00	-	งานส่งเสริมการเกษตร	-	ตกลงราคา	7 วัน	
96	ม.ค.-เม.ย.58	โครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของเด็กเล็ก	ส่วนการศึกษา	30,000.00		การศึกษา		ตกลงราคา	5 วัน	
97	มกราคม	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ส่วนการศึกษา	50,000.00		การศึกษา		ตกลงราคา	5 วัน	
98	พ.ค. - ส.ค. 58	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่AEC	ส่วนการศึกษา	50,000.00		การศึกษา		ตกลงราคา	5 วัน	
99	ต.ค.57-ก.ย.58	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์แก่ เด็กและเยาวชน	ส่วนการศึกษา	10,000.00		การศึกษา		ตกลงราคา	5 วัน	
100	มิ.ย.-ก.ย.58	โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการในการเลี้ยงดูลูก ให้เก่งและมีความสุข	ส่วนการศึกษา	10,000.00		การศึกษา		ตกลงราคา	5 วัน	
101	เมษายน	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	ส่วนการศึกษา	150,000.00		ศาสนาวินยธรรม และนันทนาการ		ตกลงราคา	5 วัน	

แผนจัดทาสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
102	ก.พ.-พ.ค. 58	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและ ศาลา	ส่วนการศึกษา	ศาลาวัฒนธรรม และนันทนาการ	30,000.00			ตกลงราคา	5 วัน	
103	ม.ค.58-มี.ค.58	โครงการจัดแข่งขันกีฬาประจำปีตำบล งบลพูน คำครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ส่วนการศึกษา	ศาลาวัฒนธรรม และนันทนาการ	350,000.00			ตกลงราคา	5 วัน	
104	ม.ค.-58	เครื่องกรองน้ำพร้อมถังบรรจุน้ำ 1,000 ลิตร น้ำ โดยมิควมสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ 1. อะแดปเตอร์ขนาด IN AC 220V 2. ปริมาณไม่น้อยกว่า 1.8 LPM 3. วาล์วปิด-เปิดน้ำด้วยไฟฟ้า 4. วาล์วล้างไส้กรอง 5. มีระบบป้องกันไฟรั่ว 6. พร้อมถังบรรจุน้ำสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร	สำนักงานปลัดอบต	งานบริหารทั่วไป	40,000.00			ตกลงราคา	5 วัน	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
106	พ.ย.-ธ.ค.57	คำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น โดย มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน 2. เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 3.5 แรงม้า 3. รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	สำนักงานปลัดอบต. สำนักงงานปลัดอบต. สำนักงงานปลัดอบต.	จำนวน (บาท)	13,000.00	ประเภท	จำนวน (บาท)	ตกลงราคา	7 วัน	
107	พ.ย.-ธ.ค.57	ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อเข็ง จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 9,500 บาท โดยมี คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2. เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า 3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี. 4. พร้อมใบมีด	สำนักงานปลัดอบต. สำนักงงานปลัดอบต.	จำนวน (บาท)	28,500.00	ประเภท	จำนวน (บาท)	ตกลงราคา	7 วัน	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)				
108	ม.ค.-มี.ค.58	งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. มีขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู 2. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุดทั้งหน่วยความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 3. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองที่สามารถถอดล้าง ทำความสะอาดได้ 4. มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 5. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และมีฉลากประหยัดไฟ ไฟฟ้าเบอร์ 5	ส่วนการศึกษา	งานการศึกษา	33,400.00		ตกลงราคา	7 วัน	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)			
109	เม.ย.-มิ.ย.58	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. มีขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู 2. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุดทั้งหน่วยความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 3. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองที่สามารกลดต่ำลง ทำความสะอาดได้ 4. มีความทนทานหลากหลายการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ 5. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และมีฉลากประหยัดไฟ ไฟฟ้าเบอร์ 5	กองช่าง	แผนงาน/งาน/โครงการ คณะและชุมชน	33,400.00	ตกลงราคา	7 วัน	
110	ก.ค.-ส.ค.58	จัดซื้อชุดอุปกรณ์ประปา ชุดมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ภาพไววิล ขนาด 80 x 1.65 เซนติเมตร 2. ทรายสัญลักษณ์ ก.ป.ร. ขนาด 0.67 เซนติเมตร 3. ฟานพุ่มเงินทอง ขนาด 0.80 เซนติเมตร	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	99,000.00	ตกลงราคา	7 วัน	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
111	5.ค.57-เม.ย.58	4. แผ่นป้ายพระพระจริง ขนาด 1.20 เมตร 5. ครุฑ ขนาด 0.30 เซนติเมตร 6. ฐานรองกรอบ ขนาด 0.85 x 1.65 เมตร จัดซื้อพัสดุเอน้ำ พัสดุเอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 3 ตัวๆ ละ 5,000 บาท พันหมอกสูงสุด เมตร การพัดสาย 0-90 องศา สะอองน้ำขนาด ไมครอน รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 ครุฑเอน้ำขนาดและขนส่ง	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัย	15,000.00			ตกลงราคา	7 วัน	
112	พ.ย.57-มี.ค.58	รถพยาบาลฉุกเฉิน (1669) แบบรถกระบะ รถกระบะ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ซึ่งมี รายละเอียด ดังนี้ 1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย กว่า 2,400 ซีซี. พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 2. ประตูมีด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า - ออก 3. มีตู้เก็บท่อ บรรจุถังไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่เขavnน้ำเกลือ	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัย	950,000.00			สอบราคา	60 วัน	

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)			
113	พ.ย.57-เม.ย.58	4. ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 5. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ ครบถ้วนพิเศษและเผยแพร่ ซื้อกระดาษโคงพร้อมเสา ขนาด 32 นิ้ว พร้อมเสาเหล็กตั้งกรงจากโคง ขนาด 4 นิ้ว สูง 2.80 เมตร จำนวน 5 ตัวๆ ละ 5,000 บาท	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	52,000.00	ตกลงราคา	7 วัน	
114	พ.ย.57-มี.ค.58	ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อ กับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ SLP 3. มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 4. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความส่องสว่างสูงสุดอยู่ที่ 3,500 ลูเมน 5. ระบบ Android และมีระบบรับสัญญาณ Wifi และช่องต่อสาย LAN เพื่อเชื่อมต่อ Internet 6. ใช้หลอด LED แบบพัฒนาระบายความร้อนที่มาตรฐาน 7. มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน	สำนักงานปลัดอบต	งานป้องกันภัยฯ	40,000.00	ตกลงราคา	7 วัน	

แผนจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินออกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
121	เม.ย 58 - มิ.ย 58	ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 869496 จุดสิ้นสุด โครงการ พิกัด TB 867496 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลล. ขนาด 0.20 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 6 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	99,000			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	รอเปิดศรการเงินงบประมาณ
122	เม.ย 58 - มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 826445 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 826446 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	86,000.00			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	ขอเปิดศรการเงินงบประมาณ

แผนจัดทาห้ลต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
123	เม.ย 58 – มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 853433 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 852433 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด ละ 4 ท่อน รวมจำนวน 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	172,000.00		สอบราคา/e-Auction	45 วัน	รอเป็นจัดสรรเงินงบประมาณ	
124	เม.ย 58 – มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 863429 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 867427 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 170.00 ตารางเมตร พร้อมให้ล้ท่างลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด)	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	96,000.00		ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	รอเป็นจัดสรรเงินงบประมาณ	

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
125	เม.ย 58 – มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 848458 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด พิกัด TB 848459 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด ๓ 0.20 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 5 ท่อน รวมจำนวน 10 ท่อน รายละเอียดตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	งานและชุมชน	99,000.00			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	ขอเงินอุดหนุนงบประมาณ
126	เม.ย 58 – มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 761436 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 761437 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	งานและชุมชน	99,000.00			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	ขอเงินอุดหนุนงบประมาณ

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
127	เม.ย 58 - มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัดที่ TB 821435จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 822435 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด 0.20 เมตร จำนวน 1 จุด รวมจำนวน 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	94,000.00			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	รอบจัดสรรเงินงบประมาณ
128	เม.ย 58 - มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 24 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 869497 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 867497 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180.0 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	98,000.00			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	รอบจัดสรรเงินงบประมาณ

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
129	เม.ย 58 – มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 24 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 841511 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 842512 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 171.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.20 เมตร จำนวน 1 จุด จำนวน 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	98,000			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	รอเงินจัดสรรเงินงบประมาณ
130	เม.ย 58 – มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 773431 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 773432 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 239.00 ตาราง เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.20 เมตร จำนวน 6 ท่อน ลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	135,000			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	รอเงินจัดสรรเงินงบประมาณ

แผนจัดทาพิสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
131	เม.ย 58 – มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 833439 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 833438 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล สะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	98,000.00			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	ขอเงินอุดหนุนเงินงบประมาณ
132	เม.ย 58 – มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จุดเริ่มโครงการ พิกัด TB 852489 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 852488 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 171.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด 0.20 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 4 ท่อน รวมจำนวน 8 ท่อน รายละเอียดตามแบบ แปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	99,000.00			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	ขอเงินอุดหนุนเงินงบประมาณ

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
133	เม.ย 58 - มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จุดเริ่มโครงการ พิกัด TB 875492 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 874492 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 162.50 ตารางเมตร หรือมากกว่า คลส.ขนาด 0.20 เมตร จำนวน 1 จุดละ 3 ทอน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	จำนวน (บาท)	94,000.00	ประเภท		ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	ขอเงินจัดสรรเงินงบประมาณ
134	เม.ย 58 - มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัดที่ TB 863429จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 867427 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร ใต้ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	จำนวน (บาท)	99,000.00	ประเภท		ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	ขอเงินจัดสรรเงินงบประมาณ

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
135	เม.ย 58 – มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 831473 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 872471 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด 0.20 เมตร จำนวน 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	จำนวน (บาท)	98,000.00			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	ขอเงินจัดสรรเงินงบประมาณ
136	เม.ย 58 – มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 833474 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการ 48.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 836474 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการ 60.00 ตารางเมตร จุดที่ 3 จุดเริ่มต้นโครงการ TB 835474 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ 60.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	จำนวน (บาท)	95,000.00			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	ขอเงินจัดสรรเงินงบประมาณ

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินกองทุนประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
137	เม.ย 58 - มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 849476 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 849777 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด 0.20 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 3 ท่อน รวมจำนวน 6 ท่อน รายละเอียด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	จำนวน (บาท)	99,000.00			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	รอเงินจัดสรรเงินงบประมาณ
138	เม.ย 58 - มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 851429 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 845412 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลส. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 3 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวมจำนวน 18 ท่อน รายละเอียด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	จำนวน (บาท)	99,000.00			ตกลงราคา/ สอบราคา	7 วัน	รอเงินจัดสรรเงินงบประมาณ

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
139	เม.ย 58 - มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 810453 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 813452 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 3 จุดละ 6 ท่อน รวมจำนวน 18 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	82,000.00			ตกลงราคา/ สอบราคา	7 วัน	รอเงินจัดสรรเงินงบประมาณ
140	เม.ย 58 - มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 25 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 816433 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 817433 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 20.50 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด			98,000.00			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	รอเงินจัดสรรเงินงบประมาณ
141	เม.ย 58 - มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างโรงเก็บถังน้ำบริโภคองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อสร้างโรงเก็บถังน้ำกรององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง พิกัด TB 828443 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด			46,000.00			ตกลงราคา	15 วัน	รอเงินจัดสรรเงินงบประมาณ

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)			
142	เม.ย 58 – มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลสะแกโพรง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 64857 เล่มที่ 649 หน้าที่ 57 ตำบลสะแกโพรง อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พิกัด TB 863495 ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 22.00 เมตร ทน 0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 286.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	รอเงินอุดหนุนงบประมาณ
143	เม.ย 58 – มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ พิกัด TB 812439 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	จำนวน (บาท)	200,000.00	สอบราคา/ e-Auction	45 วัน	รอเงินอุดหนุนงบประมาณ
144	เม.ย 58 – มิ.ย 58	โครงการก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะและคนพิการ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร และห้องสุขา สำหรับคนพิการ ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3.5 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร พิกัด TB 829443 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	จำนวน (บาท)	360,000.00	สอบราคา/ e-Auction	45 วัน	รอเงินอุดหนุนงบประมาณ

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
145	เม.ย 58 – มิ.ย 58	โครงการชุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 19 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 210 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 7 จุด รวม 34 ท่อน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 821433 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 822434	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	99,000.00			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	รอเงินจัดสรรเงินงบประมาณ
		ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 135 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 6 จุด รวม 26 ท่อน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 819433 จุดสิ้นสุด โครงการ พิกัด TB 819435 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด								
146	เม.ย 58 – มิ.ย 58	โครงการชุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 23 ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัดที่ TB 837474 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 833478 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 5 จุด รวม 28 ท่อน ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด TB 837474 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด TB 833474 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พื้นที่ดำเนินการ กว่า 60.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 7 จุด รวม 41 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด	กองช่าง	งานเคหะและชุมชน	98,000.00			ตกลงราคา/ สอบราคา	15 วัน	รอเงินจัดสรรเงินงบประมาณ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับที่ตามแผนจัดหา (ผ.๑.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (1669) แบบบรรถกระนะ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้ 1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 2. ประตูมีด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 3. มีผู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่เขวมน้ำเกลือ 4. ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 5. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ในวงเงิน 950,000 บาท	112	สอบราคา	ธ.ค.57	ธ.ค.57-ก.ย.58	ก.ย.58	60	ก.ย.58	
2	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 10.5 เมตร ยาว 28 เมตร สูงจากระดับพื้นดิน 3.6 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 294 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด จำนวน 1 สาย ในวงเงิน 1,200,000.- บาท	120	สอบราคา	เม.ย.58	เม.ย.-ก.ย.58	ก.ย.58	120	ก.ย.58	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินในการจัดหาดังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินในการจัดหาดังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับที่ตามแผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกจ่ายภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (1669) แบบรถกระบะ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้ 1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 2. ประชูด้านหลัง บิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 3. มีผู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ 4. ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 5. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ในวงเงิน 950,000 บาท	112	สอบราคา	๖.๓.๕๗	๖.๓.๕๗-๖.๓.๕๘	๖.๓.๕๘	60	๖.๓.๕๘	
2	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 10.5 เมตร ยาว 28 เมตร สูงจากระดับพื้นดิน 3.6 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 294 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงกำหนด จำนวน 1 สาย ในวงเงิน 1,200,000.- บาท	120	สอบราคา	๖.๓.๕๘	๖.๓.๕๘-๖.๓.๕๘	๖.๓.๕๘	120	๖.๓.๕๘	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินในการจัดหาดังแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินในการจัดหาดังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ	แผนงาน	รายละเอียด	ลักษณะงาน			วิธีการ			ขอกแบบ หรือ กำหนด คุณสมบัติและเงื่อนไข	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน	หมายเหตุ	
			งาน	จำนวน (หน่วยนับ)	จำนวน (ปี)	งานที่เสร็จภายในปี	จัดจ้าง	จัดซื้อ		ราคา	ประเภท (เดือน/ปี)	ทำสัญญา (เดือน/ปี)			กำหนดส่ง (เดือน/ปี)
1	งานศึกษา ควบคุมและ ควบคุมงาน	โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร (ราคาประมาณ 100,000 บาท) และติดตั้งเครื่องส่งที่ราคาประมาณ 1,000,000 บาท	งาน / โครงการ	1 ชิ้น	1 ปี	งานที่เสร็จภายในปี 2558	จัดจ้าง	จัดซื้อ	ราคา	ประเภท (เดือน/ปี)	ทำสัญญา (เดือน/ปี)	กำหนดส่ง (เดือน/ปี)	งบประเภทที่ ได้รับอนุมัติในปี 2558 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือ เงินสมทบ	
1	งานศึกษา ควบคุมและ ควบคุมงาน	โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร (ราคาประมาณ 100,000 บาท) และติดตั้งเครื่องส่งที่ราคาประมาณ 1,000,000 บาท	งาน / โครงการ	1 ชิ้น	1 ปี	งานที่เสร็จภายในปี 2558	จัดจ้าง	จัดซื้อ	ราคา	ประเภท (เดือน/ปี)	ทำสัญญา (เดือน/ปี)	กำหนดส่ง (เดือน/ปี)	งบประเภทที่ ได้รับอนุมัติในปี 2558 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือ เงินสมทบ	
2	งานศึกษา ควบคุมและ ควบคุมงาน	โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร (ราคาประมาณ 100,000 บาท) และติดตั้งเครื่องส่งที่ราคาประมาณ 1,000,000 บาท	งาน / โครงการ	1 ชิ้น	1 ปี	งานที่เสร็จภายในปี 2558	จัดจ้าง	จัดซื้อ	ราคา	ประเภท (เดือน/ปี)	ทำสัญญา (เดือน/ปี)	กำหนดส่ง (เดือน/ปี)	งบประเภทที่ ได้รับอนุมัติในปี 2558 (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือ เงินสมทบ	

ลายมือชื่อ) ผู้จัดทำ
 (นางอำพร เขียวรัมย์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง

ลายมือชื่อ) หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายศุภย์ บุณรัมย์)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง