



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง  
เรื่อง การประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล

\*\*\*\*\*

อ้างถึงหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๓.๔/๓ ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ้างถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานระดับท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณของตน โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการโดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกในระหว่างปีเพื่อป้องกันการจุกตัวของปริมาณงานใกล้สิ้นปีงบประมาณ ปรากฏว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มิได้จัดเตรียมงานตามขั้นตอนดังกล่าว สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแผนการจัดหาพัสดุ ก็มีรูปแบบในการดำเนินงานแตกต่างกัน และมีได้นำแผนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานพัสดุอย่างจริงจังตั้งนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรงจึงได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การบริหารงานด้านงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ

จึงประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ

(นายต๋อย ชุตันรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๗๖๙๐๒/-

วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

ตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท ๐๓๑๓.๔/๓๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน และได้มีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารพัสดุ คือ

๑. แผนจัดหาพัสดุ

๒. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีแบบการจัดหาดังนี้

- แบบ ผด.๑ สำหรับการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
- แบบ ผด.๒ สำหรับการจัดทำแผน การจัดหาพัสดุประจำปีของท้องถิ่น
- แบบ ผด.๓ สำหรับรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี
- แบบ ผด.๔ แผนจัดหาพัสดุระยะ ๕ ปี
- แบบ ผด.๕ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- แบบ ผด.๖ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุ รายละเอียดตามแบบที่แนบท้ายนี้สำหรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.๕) เห็นควรรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางอำพร เอี่ยมรัมย์)

นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งนภา สิทธิโกชน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
ลงชื่อ.....

(นางสาวสำรวย อักษรณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

.....  
ลงชื่อ.....

(นายคุษย์ ปุ่ลันรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองงานบริหารทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ซื้อเริ่มต้น-<br>สิ้นสุด | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)  | เงินงบประมาณ       |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา | กำหนด<br>สัญญา (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|----------------------|----------|
|              |   |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                      |          |
| 1            | ค.ค. 58 - ก.ย 60                        | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>ค่าใช้สอย  | งานบริหารทั่วไป    | 300,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                    |          |
| 2            | ค.ค. 58 - ก.ย 60                        | ค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองบุคคลและคณะบุคคล   | งานบริหารทั่วไป    | 100,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                    |          |
| 3            | ค.ค. 58 - ก.ย 60                        | ค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ                            | งานบริหารทั่วไป    | 100,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                    |          |
| 4            | ค.ค. 58 - ก.ย 60                        | ค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐและพิธี/กิจกรรมต่างๆ<br>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำลักษณะ<br>รายหมวดต่อนๆ | งานบริหารทั่วไป    | 100,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                    |          |
| 5            | พ.ย.59-ก.ย.60                           | ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   | งานบริหารทั่วไป    | 150,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา  | ทุกสิ้นเดือน         |          |
| 6            | พ.ย.59-ก.ย.60                           | ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   | งานบริหารทั่วไป    | 100,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา  | ทุกสิ้นเดือน         |          |
| 7            | ค.ค. 58 - ก.ย 60                        | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก<br>อบต.   | งานบริหารทั่วไป    | 200,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                    |          |

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองสำนักงานปลัดอบต

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ขอรับจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)  | เงินงบประมาณ       |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีการหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|
|              |                           |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                       |          |
| 8            | ม.ค.60-มิ.ย.60            | ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาอาศัย<br>ภาพของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น                              | งานบริหารทั่วไป    | 200,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 9            | เม.ย.60 - พ.ค.60          | ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาอาศัย<br>ภาพของผู้บริหาร ส.อบต.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำชุมชน | งานบริหารทั่วไป    | 250,000.00  |                 | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 10           | ต.ค. 58 - ก.ย.60          | ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม<br>ค้ำวัสดุ   | งานบริหารทั่วไป    | 200,000.00  |                 |             | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 11           | พ.ย.59 - ธ.ค.59           | วัสดุสำนักงาน  | งานบริหารทั่วไป    | 90,000.00   |                 |             | ตกลงราคา  | 5                     |          |
|              | ม.ค.60- เม.ย.60           | วัสดุสำนักงาน  | งานบริหารทั่วไป    | 100,000.00  |                 |             | ตกลงราคา  | 5                     |          |
|              | พ.ค.60-ต.ค.60             | วัสดุสำนักงาน  | งานบริหารทั่วไป    | 85,000.00   |                 |             | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 12           | พ.ย.59 - มี.ค.60          | วัสดุงานบ้านงานครัว  | งานบริหารทั่วไป    | 100,000.00  |                 |             | ตกลงราคา  | 5                     |          |
|              | เม.ย.60-ต.ค.60            | วัสดุงานบ้านงานครัว  | งานบริหารทั่วไป    | 100,000.00  |                 |             | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 13           | ม.ค.60- เม.ย.60           | วัสดุงานพาหนะและขนส่ง  | งานบริหารทั่วไป    | 35,000.00   |                 |             | ตกลงราคา  | 5                     |          |
|              | พ.ค.60-ต.ค.60             | วัสดุงานพาหนะและขนส่ง  | งานบริหารทั่วไป    | 35,000.00   |                 |             | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 14           | ต.ค. 58 - ก.ย. 60         | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | งานบริหารทั่วไป    | 250,000.00  |                 |             | ตกลงราคา  | ทุกสิ้นเดือน          |          |
| 15           | ม.ค.60- เม.ย.60           | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | งานบริหารทั่วไป    | 25,000.00   |                 |             | ตกลงราคา  | 5                     |          |
|              | พ.ค.60-ต.ค.60             | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | งานบริหารทั่วไป    | 25,000.00   |                 |             | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 16           | พ.ย.59-ก.ย.60             | วัสดุคอมพิวเตอร์   | งานบริหารทั่วไป    | 50,000.00   |                 |             | ตกลงราคา  | 5                     |          |



แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ของงานวางแผนสถิติและวิชาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผศ.1/1

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)   | เงินงบประมาณ  |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---|---|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|
|              |                               |   | แผนงาน/งาน/โครงการ  | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                       |          |
| 1            | ม.ค. 60 - ต.ค. 60             | ค่าใช้สอย<br>รายจ่ายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                         | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายหมวดอื่นๆ | 40,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 2            | มี.ค.-60                      | โครงการ อบต. พบประชาชน  |   | 20,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 3            | พ.ย.59-ก.ย.60                 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ<br>ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |   | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 4            | มี.ค.60 - เม.ย 60             | ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา<br>ตำบล                     |   | 25,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 5            | มี.ค.60 - เม.ย 60             | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำ<br>แผนชุมชน<br>งบลงทุน          |   | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 6            | ม.ค.60-ต.ค.60                 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  |   | 25,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.ด.1/1

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต่อมเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)                            | เงินงบประมาณ       |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา | กำหนด<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|----------|
|              |                               |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                |          |
| 1            | 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60        | รายจ่ายเพื่อใช้ซื้อเครื่องปริ๊นการ                 | งานบริหารงานคลัง   | 20,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5              |          |
| 2            | 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60        | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                           | งานบริหารงานคลัง   | 100,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา  | ทุกสิ้นเดือน   |          |
| 3            | 1 ต.ค. 59 - 31 ต.ค. 60        | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่                    | งานบริหารงานคลัง   | 100,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา  | 9 เดือน        |          |
| 4            | 1 ต.ค. 59 - 30 เม.ย. 60       | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | งานบริหารงานคลัง   | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5              |          |
| 5            | 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60        | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                            | งานบริหารงานคลัง   | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5              |          |
| 6            | 1 มี.ค. 60 - 30 มิ.ย. 59      | ค่าวัสดุสำนักงาน                                   | งานบริหารงานคลัง   | 20,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5              |          |
| 7            | 1 ก.ค. 60 - 31 ต.ค. 60        | ค่าวัสดุสำนักงาน                                   | งานบริหารงานคลัง   | 20,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5              |          |
| 7            | 1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค. 60       | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                | งานบริหารงานคลัง   | 15,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5              |          |
| 8            | 1 เม.ย. 60 - 31 ต.ค. 60       | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                | งานบริหารงานคลัง   | 15,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5              |          |
| 8            | 1 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 60        | ค่าวัสดุอื่น ๆ                                     | งานบริหารงานคลัง   | 35,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5              |          |
| 9            | 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60        | ค่าบำรุงรักษาและรับมรดุกรักษา                      | งานบริหารงานคลัง   | 20,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5              |          |

แผนจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยใน

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเม็กโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผด.1/1

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต่อเรียงจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)  | เงินงบประมาณ       |             | เงินนอกงบประมาณ | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------------|----------|
|              |                              |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) |                 |           |                       |          |
| 1            | ม.ค. 60 - ต.ค. 60            | ค่าใช้สอย<br>รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ                             |                    | 50,000.00   | -               | ตกลงราคา  | 5                     |          |
|              |                              | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายการหมวดอื่นๆ |                    |             |                 |           |                       |          |
| 2            | มี.ค.-60                     | โครงการการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบาย กสช.                       |                    | 40,000.00   |                 | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 3            | เม.ย.-60                     | โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                  |                    | 40,000.00   | -               | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 4            | ก.พ. 60-ก.ค.60               | โครงการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง                           |                    | 50,000.00   | -               | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 5            | ก.พ. 60-ก.ค.60               | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   |                    | 100,000.00  | -               | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 6            | เม.ย.-60                     | โครงการฝึกอบรม توانการปฏิบัติงานด้านแม่พวยอุกเคลิน                       |                    | 40,000.00   | -               | ตกลงราคา  | 7                     |          |
| 7            | พ.ค. 60                      | โครงการฝึกอบรม توانอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)                  |                    | 80,000.00   | -               | ตกลงราคา  | 7                     |          |



แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของงานการรักษาสภาพภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)  | เงินงบประมาณ             |             | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ      |  |
|--------------|-------------------------------|--|--------------------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------|--|
|              |                               |  | เงินงบประมาณ/<br>โครงการ | จำนวน (บาท) |           |                       |               |  |
| 8            | ม.ค.-60                       | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง<br>เทศกาลวันปีใหม่   |                          | 40,000.00   | -         | -                     | ตกลงราคา<br>7 |  |
| 9            | เม.ย-60                       | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง<br>เทศกาลวันสงกรานต์ |                          | 40,000.00   | -         | -                     | ตกลงราคา<br>7 |  |
| 10           | มิ.ย.-60                      | โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กนักเรียน                       |                          | 20,000.00   | -         | -                     | ตกลงราคา<br>5 |  |
| 11           | ม.ค.60-ธ.ค.60                 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>ค่านิเทศ                                |                          | 100,000.00  | -         | -                     | ตกลงราคา<br>5 |  |
| 12           | ม.ค.60-มี.ค.60                | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   |                          | 50,000.00   | -         | -                     | ตกลงราคา<br>5 |  |
|              | เม.ย.60-มิ.ย.60               | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   |                          | 50,000.00   | -         | -                     | ตกลงราคา<br>5 |  |
|              | ก.ค.60-ก.ย.60                 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   |                          | 50,000.00   | -         | -                     | ตกลงราคา<br>5 |  |

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอวงเงินการรักษาค่าวมสงภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ | ช่วงเวลา        | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)    | เงินงบประมาณ                    |        | เงินนอกงบประมาณ |   | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|-------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|--------|-----------------|---|-----------|-----------------------|----------|
|       |                 |                            | เงินงบ/งบ/โครงการ/โครงการ (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท)     |   |           |                       |          |
| 13    | มี.ค.60-มี.ย.60 | วัสดุก่อสร้าง              | 30,000.00                       | -      | -               | - | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 14    | มี.ค.60-มี.ย.60 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | 70,000.00                       | -      | -               | - | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 15    | ต.ค.59-ก.ย.60   | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 140,000.00                      | -      | -               | - | ตกลงราคา  | ทุกสิ้นเดือน          |          |
| 16    | เม.ย.-60        | วัสดุเครื่องแต่งกาย        | 30,000.00                       | -      | -               | - | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 17    | พ.ค.-60         | วัสดุเครื่องดับเพลิง       | 20,000.00                       | -      | -               | - | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 18    | ม.ค.60-ส.ค.60   | วัสดุคอมพิวเตอร์           | 20,000.00                       | -      | -               | - | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 19    | ก.ย.-60         | วัสดุอื่นๆ                 | 10,000.00                       | -      | -               | - | ตกลงราคา  | 5                     |          |



แผนจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองงานสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเม็กโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ มคอ.1/1

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ขอรับจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)  | สิ่งบงบประมาณ     |             | เงินของบประมาณ |             | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------|--|-------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|
|              |                           |  | แผนงาน/งบ/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท         | จำนวน (บาท) |           |                       |          |
| 1            | ม.ค.-60 - ก.ค.-60         | ค่าใช้จ่าย   |                   |             |                |             |           |                       |          |
|              |                           | รายจ่ายเพื่อ ให้ ผู้รับบริการ<br>รายจ่ายเกี่ยวกับงบค่าบริการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายหมวดอื่นๆ |                   | 30,000.00   | -              | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 2            | ก.พ.-60                   | โครงการป้องกันและแก้ไขสุขภาพสตรี   |                   | 30,000.00   | -              | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 3            | พ.ค.-60                   | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  |                   | 35,000.00   | -              | -           | ตกลงราคา  | 7                     |          |
| 4            | มี.ค.-60                  | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  |                   | 30,000.00   | -              | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 5            | ต.ค.-59-ก.ย.-60           | โครงการแพทย์ฉุกเฉินบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบล  |                   | 800,000.00  | -              | -           | ตกลงราคา  | ทุกสิ้นเดือน          |          |
| 6            | มี.ค.-60                  | โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย  |                   | 20,000.00   | -              | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 7            | ม.ค.-60-ส.ค.-60           | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  |                   | 30,000.00   | -              | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองงานสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต่อเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)          | เงินงบประมาณ       |             | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |              |             |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|--------------|-------------|
|              |                              |                                  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) |           |                       |          | ประเภท       | จำนวน (บาท) |
| 8            | พ.ค.-60                      | วัสดุสำนักงาน                    | ค่าวัสดุ           | 15,000.00   | -         | -                     | ตกลงราคา | 5            |             |
| 9            | ค.ค.59-ก.ย.60                | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       |                    | 40,000.00   | -         | -                     | ตกลงราคา | ทุกสิ้นเดือน |             |
| 10           | ม.ค.60-มี.ค.60               | วัสดุวิทยาาสตร์หรือการแพทย์      |                    | 25,000.00   | -         | -                     | ตกลงราคา | 5            |             |
|              |                              | วัสดุวิทยาาสตร์หรือการแพทย์      |                    | 60,000.00   | -         | -                     | ตกลงราคา | 5            |             |
|              |                              | วัสดุวิทยาาสตร์หรือการแพทย์      |                    | 65,000.00   | -         | -                     | ตกลงราคา | 5            |             |
|              |                              | งบลงทุน                          |                    |             |           |                       |          |              |             |
| 11           | พ.ค.59-ส.ค.60                | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |                    | 10,000.00   | -         | -                     | ตกลงราคา | 5            |             |

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต่อเรียงจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)   | เงินงบประมาณ       |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา | ส่งมอบ<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|----------|
|              |                              |   | เงินงบ/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                 |          |
| 1            | ค.ค. 59 - ก.ย. 60            | รายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ<br>รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปรึกษาทางสถาปัตย์และ<br>รายนามวัดอื่นๆ                              |                    | 25,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน           |          |
| 3            | มี.ค.60-เม.ย.60              | โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ราษฎรหรือ ไม่ถูกสุข<br>ลักษณะให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส |                    | 50,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน           |          |
| 4            | เม.ย.60 -มิ.ย.60             | โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง<br>โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชุมชนพัฒนาครอบครัว                       |                    | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน           |          |
| 5            | เม.ย. 60-ก.ย.59              | โครงการอบรมฝึกอาชีพและศึกษาสูงานเสริมอาชีพของหญิง<br>คาบารุงรักษาและซ่อมแซม<br>ค่าวัสดุ   |                    | 25,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน           |          |
| 6            | มี.ค.60-มี.ค.60              | วัสดุสำนักงาน   |                    | 15,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน           |          |
|              | เม.ย.60 -มิ.ย.60             | วัสดุสำนักงาน   |                    | 5,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน           |          |
|              | ก.ค.60-ก.ย.60                | วัสดุสำนักงาน   |                    | 10,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน           |          |
|              | ม.ค.60-มี.ค.60               | วัสดุ โยมนยานและแพทย์   |                    | 3,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน           |          |
|              | เม.ย.60 -มิ.ย.60             | วัสดุ โยมนยานและแพทย์   |                    | 3,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน           |          |
|              | ก.ค.60-ก.ย.60                | วัสดุ โยมนยานและแพทย์   |                    | 4,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน           |          |
| )            | มี.ค.60-มี.ค.60              | วัสดุคอมพิวเตอร์  |                    | 2,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน           |          |
|              | เม.ย.60 -มิ.ย.60             | วัสดุคอมพิวเตอร์  |                    | 2,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน           |          |
|              | ก.ค.60-ก.ย.60                | วัสดุคอมพิวเตอร์  |                    | 6,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน           |          |



## แผนจัดทาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

## กองการศึกษา

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะเภาโพธิ์ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต่อถึงจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)   | เงินงบประมาณ       |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|
|              |                            |   | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                       |          |
| 1            | ต.ค.-59 - ก.ย.60           | รายจ่ายเพื่อให้อุปโภคบริโภค<br>รายจ่ายเกี่ยวกับงบกลางที่มิใช่ค่าจ้าง<br>รายหมวมคอื่นๆ   | งานการศึกษา        | 20,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 2            | มิ.ย.-60                   | โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับประชาชนทั่วไป   |                    | 40,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 3            | ม.ค.-60-มิ.ค.60            | วัสดุสำนักงาน   |                    | 15,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 4            | เม.ย.60-ก.ค.60             | วัสดุสำนักงาน   |                    | 15,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 5            | ม.ค.-มิ.ค.60               | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขนาด กว้าง 73 ซม.สูง 128 ซม.<br>ระบบโยกทางตัวมีใบปรับระดับขึ้นลง จำนวน 1 ตัวราคา<br>4,000 บาท                                 |                    | 4,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 6            | ม.ค.-มิ.ค.60               | จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด กว้าง 58 ซม.ลึก 59 ซม.สูง 92-114 ซม.<br>หม้ตัวช่วยพียงพียงปรับระดับความสูง-ต่ำ ด้วยระบบ<br>ไฮโดรลิก จำนวน 1 ตัว ราคา 2,000 บาท |                    | 2,500.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 7            | ต.ค.-59 - ก.ย.60           | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  |                    | 2,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 8            | ต.ค.-59 - ก.ย.60           | รายจ่ายเพื่อให้อุปโภคบริโภค   | งานก่อนวันเรียน    | 15,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 9            | มิ.ย.-60                   | โครงการทัศนศึกษาผู้สูงอายุ ณ สวนรุกขชาติ<br>โครงการนิทรรศการผลงานเด็ก   |                    | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 10           | พ.ค.-60                    | โครงการวันเด็กแห่งชาติ  |                    | 20,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 11           | ม.ค.-60-มิ.ค.60            | โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค   |                    | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 12           | ก.ค.-60                    | โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาสู่นักกีฬานักเรียน  |                    | 20,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 13           | ก.ค.-60                    | โครงการอบรมศึกษาผู้สูงอายุตาม ศพค.ต้นแบบ  |                    | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 14           | ต.ค.-59 - ก.ย.60           | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   |                    | 70,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 1 วัน                 |          |



องค์การบริหารส่วนตำบลสะเม็กโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่เดือนถึงเดือน | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)   | เงินงบประมาณ       |              | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------|---|--------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|
|              |                              |   | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท)  | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                       |          |
| 15           | ม.ค.60-มี.ค.60               | วัสดุสำนักงาน   |                    | 5,000.00     | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 16           | เม.ย.60-ก.ค.60               | วัสดุสำนักงาน   |                    | 10,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 17           | ค.ค. 59 - ก.ย 60             | วัสดุอาหารเสริม(นม)   |                    | 2,456,571.00 | -               | -           | พิเศษ     | ทุกต้นเดือน           |          |
|              |                              | งบลงทุน   |                    |              |                 |             |           |                       |          |
| 18           | มี.ค.60-เม.ย.60              | โครงการกั้นห้องเรียน(ศพด.บ้าน โศภิตะฮาด จำนวน 2 ห้อง ขนาดกว้าง 3.25 เมตร ยาว 3.20 เมตร /ขนาดกว้าง 9.70 เมตรยาว 3.20 เมตร                                  |                    | 80,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 30 วัน                |          |
| 19           | มี.ค.60-เม.ย.60              | โครงการติดตั้งเหล็กคาน้ำต่าง (ศพด.) บ้านถนนทุก  |                    | 38,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 7 วัน                 |          |
| 20           | ค.ค. 59 - ก.ย 60             | รายงานเพื่อให้นำมาซึ่งบริการ  |                    | 30,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 21           | ม.ค.60 ก.พ.60                | โครงการจัดแข่งขันกีฬาระดับตำบล  |                    | 300,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 8 วัน                 |          |
| 22           | ค.ค. 59 - ก.ย 60             | โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและสถานศึกษา  |                    | 30,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 23           | มี.ย. 60                     | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่น   |                    | 30,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 24           | ม.ค.60-มี.ค.60               | วัสดุสำนักงาน   |                    | 5,000.00     | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 25           | เม.ย.60-ก.ค.60               | วัสดุสำนักงาน   |                    | 10,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 26           | ม.ค.-มี.ค.60                 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขนาด กว้าง 58 ซม.ลึก 59 ซม.สูง 92-114 ซม.<br>พิมพ์ด้วยหนังเทียมมารับระดับความสูงต่ำ ด้วยระบบ<br>ไฮโดรลิก จำนวน 1 ตัว ราคา 2,500 บาท |                    | 2,500.00     | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |

แผนจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเมงสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต่อจรมจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)       | เงินงบประมาณ      |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|
|              |                            |                               | ผลงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                       |          |
| 1            | ต.ค. 59 - ก.ย 60           | รายจ่ายเพื่อให้ช่างรับบริการ  |                   | 80,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 2            | ต.ค. 59 - ก.ย 60           | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม       |                   | 400,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 3            | ต.ค. 59 - มี.ค. 60         | ค่าวัสดุสำนักงาน              |                   | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 4            | ต.ค. 59 - มี.ค. 60         | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         |                   | 50,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
|              |                            | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         |                   | 50,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
|              |                            | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         |                   | 50,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 5            | ต.ค. 59 - มี.ค. 60         | ค่าวัสดุก่อสร้าง              |                   | 50,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
|              |                            | ค่าวัสดุก่อสร้าง              |                   | 50,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 6            | ต.ค. 59 - ก.ย. 60          | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |                   | 100,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา  | ทุกสิ้นเดือน          |          |
| 7            | ต.ค. 59 - มี.ค. 60         | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์           |                   | 10,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
|              |                            | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์           |                   | 10,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต่อสัมพัทธ์ | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)  | เงินงบประมาณ       |             | เงินคงงบประมาณ |             | วิธีจัดหา          | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ                                    |
|--------------|----------------------------|--|--------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------|---|
|              |                            |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท         | จำนวน (บาท) |                    |                       |   |
|              |                            | งบลงทุน  |                    |             |                |             |                    |                       |   |
| 8            | ค.ค. 59 - ก.ย.60           | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   |                    | 50,000.00   | -              | -           | ตกลงราคา           | 15                    | ขออนุมัติจัดหาเมื่อ อบค.มีรายได้<br>เสร็จพอ |
| 9            | ก.พ.60 - มี.ค.60           | โครงการก่อสร้างถนนกึ่งดินเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1<br>ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร     |                    | 214,000.00  | -              | -           | ตกลงราคา/ขอรับราคา | 30                    | ขออนุมัติจัดหาเมื่อ อบค.มีรายได้<br>เสร็จพอ |
| 10           | ก.พ.60 - มี.ค.60           | โครงการก่อสร้างถนนกึ่งดินเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10<br>ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร     |                    | 133,000.00  | -              | -           | ตกลงราคา/ขอรับราคา | 30                    | ขออนุมัติจัดหาเมื่อ อบค.มีรายได้<br>เสร็จพอ |
| 11           | ก.พ.60 - มี.ค.60           | โครงการก่อสร้างถนนกึ่งดินเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11<br>ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร    |                    | 319,000.00  | -              | -           | ตกลงราคา/ขอรับราคา | 30                    | ขออนุมัติจัดหาเมื่อ อบค.มีรายได้<br>เสร็จพอ |
| 12           | ก.พ.60 - มี.ค.60           | โครงการก่อสร้างถนนกึ่งดินเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12<br>ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร |                    | 187,000.00  | -              | -           | ตกลงราคา/ขอรับราคา | 30                    | ขออนุมัติจัดหาเมื่อ อบค.มีรายได้<br>เสร็จพอ |
| 13           | ก.พ.60 - มี.ค.60           | โครงการก่อสร้างถนนกึ่งดินเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14<br>ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร    |                    | 269,000.00  | -              | -           | ตกลงราคา/ขอรับราคา | 30                    | ขออนุมัติจัดหาเมื่อ อบค.มีรายได้<br>เสร็จพอ |

(ลงชื่อ).....

( นายวรชาติ ละครรัมย์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเม็กโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต่อเสริมจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)                        | เงินงบประมาณ         |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา          | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ                                     |
|--------------|------------------------------|--|----------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|--|
|              |                              |  | เงินงบประมาณ/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |                    |                       |  |
| 14           | เม.ย.60 - เม.ย.60            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 |                      | 120,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา/ขอรับราคา | 30                    | ขออนุมัติจัดหามือ ออบค. มีรายชื่อ<br>เสร็จพอ |
|              |                              |  |                      |             |                 |             |                    |                       |  |
| 15           | เม.ย.60 - เม.ย.60            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 |                      | 322,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา/ขอรับราคา | 30                    | ขออนุมัติจัดหามือ ออบค. มีรายชื่อ<br>เสร็จพอ |
|              |                              |  |                      |             |                 |             |                    |                       |  |
| 16           | เม.ย.60 - เม.ย.60            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 |                      | 309,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา/ขอรับราคา | 30                    | ขออนุมัติจัดหามือ ออบค. มีรายชื่อ<br>เสร็จพอ |
|              |                              |  |                      |             |                 |             |                    |                       |  |
| 17           | เม.ย.60 - เม.ย.60            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 24 |                      | 269,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา/ขอรับราคา | 30                    | ขออนุมัติจัดหามือ ออบค. มีรายชื่อ<br>เสร็จพอ |
|              |                              |  |                      |             |                 |             |                    |                       |  |
| 18           | เม.ย.60 - เม.ย.60            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 |                      | 467,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา/ขอรับราคา | 30                    | ขออนุมัติจัดหามือ ออบค. มีรายชื่อ<br>เสร็จพอ |
|              |                              |  |                      |             |                 |             |                    |                       |  |
| 19           | พ.ค.60 - พ.ค.60              | โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 13               |                      | 187,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา           | 15                    | ขออนุมัติจัดหามือ ออบค. มีรายชื่อ<br>เสร็จพอ |
|              |                              |  |                      |             |                 |             |                    |                       |  |

(ลงชื่อ).....

(นายชวรงค์ ตรีรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ขอรับจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)   | เงินงบประมาณ     |             | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ                         |
|--------------|---------------------------|---|------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|              |                           |   | จำนวน/งบ/โครงการ | จำนวน (บาท) |           |                       |                                  |
| 20           | พ.ค.60 -พ.ค.60            | โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(พร้อมฝักปิด) หมู่ที่ 23 |                  | 184,800.00  | -         | 30                    | ขออนุมัติจัดหาเมื่อ อบต.มีรายได้ |
|              |                           |   |                  |             |           |                       |                                  |
|              |                           | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 0.30 เมตร                      |                  |             |           |                       | เพียงพอ                          |
| 21           | พ.ค.60 -พ.ค.60            | โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(พร้อมฝักปิด) หมู่ที่ 6  |                  | 117,990.00  | -         | 30                    | ขออนุมัติจัดหาเมื่อ อบต.มีรายได้ |
|              |                           |   |                  |             |           |                       |                                  |
|              |                           | ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.30 เมตร                      |                  |             |           |                       | เพียงพอ                          |
| 22           | มิ.ย.60 - มิ.ย.60         | โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมฝักปิด หมู่ที่ 7    |                  | 129,600.00  | -         | 30                    | ขออนุมัติจัดหาเมื่อ อบต.มีรายได้ |
|              |                           |   |                  |             |           |                       |                                  |
|              |                           | ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 123 เมตร ลึก 0.30 เมตร                      |                  |             |           |                       | เพียงพอ                          |
| 23           | มิ.ย.60 - มิ.ย.60         | โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(พร้อมฝักปิด) หมู่ที่ 8  |                  | 117,990.00  | -         | 30                    | ขออนุมัติจัดหาเมื่อ อบต.มีรายได้ |
|              |                           |   |                  |             |           |                       |                                  |
|              |                           | ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.30 เมตร                      |                  |             |           |                       | เพียงพอ                          |

(ลงชื่อ).....



( นายวรชาติ ตะริบรัมย์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเม็กโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องจัดหา | รายการจำนวน<br>(หน่วย)  | เงินงบประมาณ |             | เงินคงงบประมาณ | วิธีจัดหา     | กำหนด<br>(วัน) | หมายเหตุ                                      |
|--------------|--------------------------|---|--------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---|
|              |                          |   | จำนวน/บาท    | จำนวน (บาท) |                |               |                |   |
| 24           | ก.ค.60-ก.ค.60            | โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(พร้อมฝาด) หมู่ที่ 9<br>ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.30 เมตร | 105,900.00   | -           | -              | ตกลงราคาขอรับ | 30             | ขออนุมัติจัดหามาเมื่อ อบต.มีรายได้<br>เพียงพอ |
| 25           | ก.ค.60-ก.ค.60            | โครงการขยายให้ส่งทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ 3<br>ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร            | 42,000.00    | -           | -              | ตกลงราคา      | 7              | ขออนุมัติจัดหามาเมื่อ อบต.มีรายได้<br>เพียงพอ |
| 26           | ส.ค.60 - ส.ค.60          | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 26<br>ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร                    | 78,000.00    | -           | -              | ตกลงราคา      | 7              | ขออนุมัติจัดหามาเมื่อ อบต.มีรายได้<br>เพียงพอ |
| 27           | ส.ค.60 - ส.ค.60          | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4<br>ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร                     | 109,000.00   | -           | -              | ตกลงราคา      | 7              | ขออนุมัติจัดหามาเมื่อ อบต.มีรายได้<br>เพียงพอ |
| 28           |                          |   |              |             |                |               |                |   |

(ลงชื่อ).....



(นายวรชาติ คะริรัมย์ย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองงานการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ พด.1/1

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)  | เงินงบประมาณ       |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|
|              |                          |  | เงินงบ/จาก/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                       |          |
|              |                          | <b>ค่าใช้สอย</b>   |                    |             |                 |             |           |                       |          |
| 1            | ม.ค. 60 - ก.ค. 60        | รายจ่ายเพื่อใช้ในจ้างบริการ<br>รายจ่ายเกี่ยวกับบริการเก็บตราสารที่นำเข้าลักษณะ<br>รายหมวดอื่นๆ |                    | 20,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 2            | มิ.ย. 60-ต.ค. 60         | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  |                    | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 3            | พ.ย.59-ก.พ.60            | โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ  |                    | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 4            | พ.ย.59-ก.พ.60            | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว                                    |                    | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 5            | เม.ย.60 -พ.ย.60          | โครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  |                    | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 6            | ม.ค. 60-ต.ค. 60          | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>ค่าวัสดุ  |                    | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |
| 7            | ม.ค. 60-ต.ค. 60          | ค่าวัสดุการเกษตร   |                    | 20,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5                     |          |

แผนจัดทาศักดิ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต่อมารั้งศศหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)                             | หน่วยงาน               | เงินงบประมาณ         |               | ประเภท | จำนวน (บาท) | วิธีจัดหา | กำหนด<br>(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------|--------|-------------|-----------|----------------|----------|
|              |                              |   |                        | เงินงบฯ/งบ/โครงการ   | จำนวน (บาท)   |        |             |           |                |          |
| 1            | ค.ศ. 59- ก.ย. 60             | รายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ                     | สำนักงานปลัด           | บริหารงานทั่วไป      | 300,000.00    | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน          |          |
| 2            | ม.ค. 60- ต.ค. 60             | รายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ                     | งานวางแผนสถิติและวิเทศ |                      | 40,000.00     | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน          |          |
| 3            | ค.ศ. 59- ก.ย. 60             | รายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ                     | กองคลัง                | งานบริหารงานคลัง     | 20,000.00     | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน          |          |
| 4            | ม.ค. 59- ต.ค. 60             | รายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ                     | สำนักงานปลัด           | งานรักษาความสงบภายใน | 50,000.00     | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน          |          |
| 5            | ม.ค. 60- ก.ค. 60             | รายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ                     | กองช่าง                | งานสาธารณูปโภค       | 30,000.00     | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน          |          |
| 6            | ค.ศ. 59- ก.ย. 60             | รายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ                     | กองช่าง                | เทศและชุมชน          | 800,000.00    | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน          |          |
| 7            | ม.ค. 60- ต.ค. 60             | รายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ                     | สำนักงานปลัด           | งานกาชาดเกษตร        | 20,000.00     | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน          |          |
| 8            | ค.ศ. 59- ก.ย. 60             | ค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองบุคคลและคณะบุคคล              | สำนักงานปลัด           | บริหารงานทั่วไป      | 100,000.00    | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน          |          |
| 9            | ค.ศ. 59- ก.ย. 60             | ค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร   | สำนักงานปลัด           | บริหารงานทั่วไป      | 100,000.00    | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน          |          |
| 10           | ค.ศ. 59- ก.ย. 60             | ส่วนตำบล/ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ                | สำนักงานปลัด           | บริหารงานทั่วไป      | 100,000.00    | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน          |          |
| 11           | พ.ย. 59- ก.ย. 60             | ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                | สำนักงานปลัด           | บริหารงานทั่วไป      | 15,000,000.00 | -      | -           | ตกลงราคา  |                |          |
| 12           | พ.ย. 59- ก.ย. 60             | ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์          | สำนักงานปลัด           | บริหารงานทั่วไป      | 100,000.00    | -      | -           | ตกลงราคา  | ทุกสิ้นเดือน   |          |
| 13           | ค.ศ. 58 - ก.ย. 60            | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต.    | สำนักงานปลัด           | บริหารงานทั่วไป      | 200,000.00    | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน          |          |
| 14           | ม.ค. 60- มิ.ย. 60            | ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาที่ยั่งยืน | สำนักงานปลัด           | บริหารงานทั่วไป      | 200,000.00    | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน          |          |
| 15           | เม.ย. 60 - พ.ค. 60           | ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาที่ยั่งยืน | สำนักงานปลัด           | บริหารงานทั่วไป      | 250,000.00    | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน          |          |
| 16           | ค.ศ. 58 - ก.ย. 60            | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                             | สำนักงานปลัด           | บริหารงานทั่วไป      | 200,000.00    | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน          |          |



แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)   | หน่วยงาน              |                       | เงินงบประมาณ   |             | เงินนอกงบประมาณ |   | วิธีจัดหา | กำหนด<br>สัญญา (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|---|-----------|----------------------|----------|
|              |                               |   | เจ้าของเงิน           | เงินงบประมาณ          | ประเภท         | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท)     |   |           |                      |          |
| 17           | มี.ค.-60                      | โครงการ อบต. พบประชาชน  | สำนักงานได้           | แผนงาน/งาน/โครงการ    | จำนวนและลิติตฯ | จำนวน (บาท) | -               | - | ตกลงราคา  | 5 วัน                |          |
| 18           | พ.ค.-59-ก.ย.60                | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักงานได้           | งานวางแผนและลิติตฯ    | 30,000.00      | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 5 วัน                |          |
| 19           | มี.ค.60 - เม.ย 60             | ค่าใช้โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตำบล                          | สำนักงานได้           | งานวางแผนและลิติตฯ    | 25,000.00      | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 5 วัน                |          |
| 20           | มี.ค.60 - เม.ย 60             | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชน                   | สำนักงานได้           | งานวางแผนและลิติตฯ    | 30,000.00      | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 5 วัน                |          |
| 21           | 1 ต.ค. 59 -30 ก.ย 60          | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  | กองคลัง               | บริหารงานคลัง         | 100,000.00     | -           | -               | - | ตกลงราคา  | ทุกสิ้นเดือน         |          |
| 22           | 1 ต.ค.59 -31ต.ค 60            | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภูมิ                               | กองคลัง               | บริหารงานคลัง         | 100,000.00     | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 9 เดือน              |          |
| 23           | 1 ต.ค.59 -30 เม.ย 60          | ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี              | กองคลัง               | บริหารงานคลัง         | 30,000.00      | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 5 วัน                |          |
| 24           | 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย 60         | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | กองคลัง               | บริหารงานคลัง         | 30,000.00      | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 5 วัน                |          |
| 25           | มี.ค.-60                      | โครงการร่วมมือร่วมใจลดต้นทุนการปฏิรูปตำบลนโยบายน                  | สำนักงานได้           | งานการริ่ชความสงบภายใ | 40,000.00      | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 5 วัน                |          |
| 26           | เม.ย.-60                      | โครงการซ่อมแซมบึงถ้ำและบึงบรพราเสารณภย                            | สำนักงานได้           | งานการริ่ชความสงบภายใ | 40,000.00      | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 5 วัน                |          |
| 27           | ก.พ. 60-ก.ค.60                | โครงการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิภพภัยแล้ง                  | สำนักงานได้           | งานการริ่ชความสงบภายใ | 50,000.00      | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 5 วัน                |          |
| 28           | ก.พ. 60-ก.ค.60                | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภย                                   | สำนักงานได้           | งานการริ่ชความสงบภายใ | 100,000.00     | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 5 วัน                |          |
| 29           | เม.ย.-60                      | โครงการฝึกอบรมทวนการปฏิบัติงานศึ่ชพชยคุ้ช                         | สำนักงานได้           | งานการริ่ชความสงบภายใ | 40,000.00      | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 7 วัน                |          |
| 30           | พ.ค 60                        | โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลริ่ช(อป.พ)              | งานการริ่ชความสงบภายใ |                       | 80,000.00      | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 7 วัน                |          |
| 31           | ม.ค.-60                       | โครงการรณรงคึ่ชกับและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่        | สำนักงานได้           | งานการริ่ชความสงบภายใ | 40,000.00      | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 7 วัน                |          |
| 32           | เม.ย 60                       | โครงการรณรงคึ่ชกับและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกราณต์      | สำนักงานได้           | งานการริ่ชความสงบภายใ | 40,000.00      | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 7 วัน                |          |
| 33           | มิ.ย.-60                      | โครงการรณรงคึ่ชกับลดอุบัติเหตุทางถนนแก่คึ่ชชย                     | สำนักงานได้           | งานการริ่ชความสงบภายใ | 20,000.00      | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 5 วัน                |          |
| 34           | ม.ค.60 - ต.ค.60               | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | สำนักงานได้           | งานการริ่ชความสงบภายใ | 100,000.00     | -           | -               | - | ตกลงราคา  | 5 วัน                |          |

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกอกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ขอเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)                                   | เจ้าชองเงิน  | เงินงบประมาณ                |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------|---|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|
|              |                             |   |              | แผนงาน/งบ/โครงการ           | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                       |          |
| 35           | ก.พ.-60                     | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                       | สำนักงานปลัด | งานสาธารณสุข                | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 36           | พ.ค.-60                     | โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้ฉี่ติดออก                   | สำนักงานปลัด | งานสาธารณสุข                | 35,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
|              |                             |   | สำนักงานปลัด | งานสาธารณสุข                | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 37           | มี.ค.-60                    | โครงการแพทย์ฉุกเฉินบริการประชาชนของกรมการร่วมตำบล         | สำนักงานปลัด | งานสาธารณสุข                | 80,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 | พูดเชิญ  |
|              |                             |   | สำนักงานปลัด | งานสาธารณสุข                | 20,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 39           | มี.ค.-60                    | โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย             | สำนักงานปลัด | งานสาธารณสุข                | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 40           | ม.ค.60-ธ.ค.60               | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                   | สำนักงานปลัด | งานสาธารณสุข                | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 41           | มี.ย.60-ธ.ค.60              | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ                             | สำนักงานปลัด | งานการเกษตร                 | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 42           | พ.ย.59-ก.พ.60               | โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ                       | สำนักงานปลัด | งานการเกษตร                 | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 43           | พ.ย.59-ก.พ.60               | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มผลิตในนาข้าว | สำนักงานปลัด | งานการเกษตร                 | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 44           | เม.ย.60 -พ.ย.61             | โครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นนุ่ม             | กองช่าง      | เกษตรและชุมชน               | 400,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 45           | ค.ค.59-ก.ย.60               | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                   | สำนักงานปลัด | งานการเกษตร                 | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 46           | ม.ค.60-ธ.ค.60               | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                   | สำนักงานปลัด | งานการเกษตร                 | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 47           | พ.ย.59 - ธ.ค.59             | ค่าวัสดุ  | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป             | 90,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 48           | ม.ค.60- เม.ย.60             | วัสดุสำนักงาน   | กองคลัง      | บริหารงานคลัง               | 100,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 49           | พ.ค.60-ธ.ค.60               | วัสดุสำนักงาน   | กองคลัง      | บริหารงานคลัง               | 85,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 50           | 1 มี.ค.60-30 มิ.ย.59        | ค่าวัสดุสำนักงาน  | กองคลัง      | บริหารงานคลัง               | 20,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 51           | 1 ก.ค.60- 31 ธ.ค.60         | ค่าวัสดุสำนักงาน  | สำนักงานปลัด | งานสาธารณสุข                | 15,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 52           | พ.ค.-60                     | วัสดุสำนักงาน   | สำนักงานปลัด | งานสาธารณสุข                | 15,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 53           | ม.ค.60-มี.ค.60              | วัสดุสำนักงาน   | สำนักงานปลัด | งานสาธารณสุข                | 15,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 54           | เม.ย.60-มิ.ย.60             | วัสดุสำนักงาน   | สำนักงานปลัด | งานสาธารณสุข                | 5,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 55           | ก.ค.60-ก.ย.60               | วัสดุสำนักงาน   | สำนักงานปลัด | งานสาธารณสุข                | 10,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 56           | ม.ค.60-มี.ค.60              | วัสดุสำนักงาน   | สำนักงานปลัด | งานสาธารณสุข                | 15,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 57           | เม.ย.60-ก.ค.60              | วัสดุสำนักงาน   | การศึกษา     | บริหารทั่วไปโดยดำเนินการที่ | 15,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองอำนวยการบริหารส่วนตำบลตะกอกโพรง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ขอเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)  | เงินของเงิน  | เงินงบประมาณ            |             | ประเภท | จำนวน (บาท) | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|-----------|-----------------------|----------|
|              |                             |                          |              | แผนงาน/งาน/โครงการ      | จำนวน (บาท) |        |             |           |                       |          |
| 58           | ต.ค.59-มี.ค.60              | วัสดุสำนักงาน            | กองช่าง      | เฉพาะและชุมชน           | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 59           | ม.ค.60-มี.ค.60              | วัสดุสำนักงาน            | การศึกษา     | มาก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 60           | เม.ย.60-ก.ค.60              | วัสดุสำนักงาน            | การศึกษา     | มาก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 61           | ม.ค.60-มี.ค.60              | วัสดุสำนักงาน            | การศึกษา     | ศาสนาและวัฒนธรรม        | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 62           | เม.ย.60-ก.ค.60              | วัสดุสำนักงาน            | การศึกษา     | ศาสนาและวัฒนธรรมฯ       | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 63           | พ.ย.59 - มี.ค.60            | วัสดุสำนักงานครัว        | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป         | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 64           | เม.ย.60-ต.ค.60              | วัสดุสำนักงานครัว        | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป         | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 65           | ม.ค.60-เม.ย.60              | วัสดุขยานพาหนะและขนส่ง   | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป         | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 66           | พ.ค.60-ต.ค.60               | วัสดุขยานพาหนะและขนส่ง   | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป         | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 67           | มี.ค.60-มี.ย.60             | วัสดุขยานพาหนะและขนส่ง   | สำนักงานปลัด | นการรักษาความสงบภายใน   | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 68           | ต.ค.58 - ก.ย.60             | วัสดุเรือเพลิงและท่อเดิน | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป         | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | ทุกสิ้นเดือน          |          |
| 69           | ต.ค.58 - ก.ย.60             | วัสดุเรือเพลิงและท่อเดิน | สำนักงานปลัด | นการรักษาความสงบภายใน   | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | ทุกสิ้นเดือน          |          |
| 70           | ค.ค.58 - ก.ย.60             | วัสดุเรือเพลิงและท่อเดิน | สำนักงานปลัด | งานสาธารณูปโภค          | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | ทุกสิ้นเดือน          |          |
| 71           | ต.ค.58 - ก.ย.60             | วัสดุเรือเพลิงและท่อเดิน | กองช่าง      | เฉพาะและชุมชน           | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | ทุกสิ้นเดือน          |          |
| 72           | ม.ค.60-เม.ย.60              | วัสดุโคมไฟและหลอดไฟ      | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป         | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 73           | พ.ค.60-ต.ค.60               | วัสดุโคมไฟและหลอดไฟ      | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป         | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 74           | ม.ค.60-มี.ค.60              | วัสดุโคมไฟและหลอดไฟ      | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป         | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 75           | เม.ย.60-มี.ย.60             | วัสดุโคมไฟและหลอดไฟ      | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป         | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 76           | ก.ค.60-ก.ย.60               | วัสดุโคมไฟและหลอดไฟ      | สวัสดิการฯ   | บริหารทั่วไป            | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 77           | พ.ย.59-ก.ย.60               | วัสดุโคมไฟและหลอดไฟ      | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป         | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 78           | ค.ค.59 - 31 มี.ค.60         | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์      | กองคลัง      | บริหารงานคลัง           | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 79           | 1 เม.ย.60 - 31 ต.ค.60       | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์      | กองคลัง      | บริหารงานคลัง           | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 80           | ม.ค.60-ต.ค.60               | วัสดุคอมพิวเตอร์         | สำนักงานปลัด | นการรักษาความสงบภายใน   | -           | -      | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต่อจรมจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)      | เข้าของเงิน  | เงินงบประมาณ              |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|----------|
|              |                            |                              |              | แผนงาน/งาน/โครงการ        | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |           |                       |          |
| 81           | ม.ค.60-มี.ค.60             | วัสดุคอมพิวเตอร์             | วัสดุกิจการฯ | อาหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม | 2,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
|              | เม.ย.60-มิ.ย.60            | วัสดุคอมพิวเตอร์             | วัสดุกิจการฯ | อาหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม | 2,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 83           | ก.ค.60-ก.ย.60              | วัสดุคอมพิวเตอร์             | วัสดุกิจการฯ | อาหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม | 6,000.00    | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
|              | ต.ค.59-มี.ค.60             | วัสดุคอมพิวเตอร์             | วัสดุกิจการฯ | อาหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม | 10,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 85           | เม.ย.60-ก.ย.60             | วัสดุคอมพิวเตอร์             | ก่อสร้าง     | เศษและชุมชน               | 10,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 86           | ม.ค.60-มี.ค.60             | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | สำนักงาน     | การรักษาความสงบภายใน      | 50,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
|              | เม.ย.60-มิ.ย.60            | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | สำนักงาน     | การรักษาความสงบภายใน      | 50,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 88           | ก.ค.60- ก.ย.60             | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | สำนักงาน     | การรักษาความสงบภายใน      | 50,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
|              | ต.ค.59-มี.ค.60             | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | สำนักงาน     | การรักษาความสงบภายใน      | 50,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 90           | เม.ย.60-มิ.ย.60            | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | ก่อสร้าง     | เศษและชุมชน               | 50,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
|              | ก.ค.60-ก.ย.60              | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | ก่อสร้าง     | เศษและชุมชน               | 50,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 92           | มี.ค.60-มิ.ย.60            | วัสดุก่อสร้าง                | สำนักงาน     | การรักษาความสงบภายใน      | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
|              | ต.ค.59-มี.ค.60             | วัสดุก่อสร้าง                | สำนักงาน     | การรักษาความสงบภายใน      | 50,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 94           | เม.ย.60-ก.ย.60             | วัสดุก่อสร้าง                | ก่อสร้าง     | เศษและชุมชน               | 50,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
|              | ก.ค.60-ก.ย.60              | วัสดุก่อสร้าง                | ก่อสร้าง     | เศษและชุมชน               | 50,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 95           | 1 ก.ค.60 - 30 ก.ย.60       | ค่าวัสดุชิ้นๆ                | กองคลัง      | บริหารงานคลัง             | 35,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
|              | ก.ย.60                     | ค่าวัสดุชิ้นๆ                | สำนักงาน     | การรักษาความสงบภายใน      | 10,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 97           | เม.ย.60                    | วัสดุเครื่องแต่งกาย          | สำนักงาน     | การรักษาความสงบภายใน      | 30,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
|              | พ.ค.-60                    | วัสดุเครื่องแต่งกาย          | สำนักงาน     | การรักษาความสงบภายใน      | 20,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 99           | ม.ค.60-ธ.ค.60              | ค่าวัสดุการเกษตร             | สำนักงาน     | งานการเกษตร               | 20,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
|              | ม.ค.60-มี.ค.60             | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | สำนักงาน     | งานสาธารณสุข              | 25,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
| 101          | เม.ย.60-มิ.ย.60            | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | สำนักงาน     | งานสาธารณสุข              | 60,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |
|              | ก.ค.60-ก.ย.60              | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | สำนักงาน     | งานสาธารณสุข              | 65,000.00   | -               | -           | ตกลงราคา  | 5 วัน                 |          |



แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอมะนังบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน<br>(หน่วย)   | เข้าของเงิน | เงินงบประมาณ       |             | เงินนอกงบประมาณ |             | วิธีจัดหา        | กำหนด<br>ส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---|-------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------------|----------|
|              |                               |   |             | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท) |                  |                       |          |
| 113          | ก.พ.60 - มี.ค.60              | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>โครงการก่อสร้างถนนกสิกรรมเหล็ก หมู่ที่ 1<br>ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร | กองช่าง     | เกษตรและชุมชน      | 214,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา/สอบราคา | 30                    |          |
| 114          | ก.พ.60 - มี.ค.60              | โครงการก่อสร้างถนนกสิกรรมเหล็ก หมู่ที่ 10<br>ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร                             | กองช่าง     | เกษตรและชุมชน      | 133,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา/สอบราคา | 30                    |          |
| 115          | ก.พ.60 - มี.ค.60              | โครงการก่อสร้างถนนกสิกรรมเหล็ก หมู่ที่ 12<br>ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร                         | กองช่าง     | เกษตรและชุมชน      | 319,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา/สอบราคา | 30                    |          |
| 116          | ก.พ.60 - มี.ค.60              | โครงการก่อสร้างถนนกสิกรรมเหล็ก หมู่ที่ 14<br>ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร                            | กองช่าง     | เกษตรและชุมชน      | 269,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา/สอบราคา | 30                    |          |
| 117          | เม.ย.60 - เม.ย.60             | โครงการก่อสร้างถนนกสิกรรมเหล็ก หมู่ที่ 16<br>ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร                          | กองช่าง     | เกษตรและชุมชน      | 120,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา/สอบราคา | 30                    |          |
| 118          | เม.ย.60 - เม.ย.60             | โครงการก่อสร้างถนนกสิกรรมเหล็ก หมู่ที่ 20<br>ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร                            | กองช่าง     | เกษตรและชุมชน      | 322,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา/สอบราคา | 30                    |          |
| 119          | เม.ย.60 - เม.ย.60             | โครงการก่อสร้างถนนกสิกรรมเหล็ก หมู่ที่ 22<br>ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร                         | กองช่าง     | เกษตรและชุมชน      | 309,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา/สอบราคา | 30                    |          |
| 120          | เม.ย.60 - เม.ย.60             | โครงการก่อสร้างถนนกสิกรรมเหล็ก หมู่ที่ 24<br>ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร                            | กองช่าง     | เกษตรและชุมชน      | 269,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา/สอบราคา | 30                    |          |
| 121          | เม.ย.60 - เม.ย.60             | โครงการก่อสร้างถนนกสิกรรมเหล็ก หมู่ที่ 17<br>ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร                            | กองช่าง     | เกษตรและชุมชน      | 467,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา/สอบราคา | 30                    |          |
| 122          | พ.ค.60 - พ.ค.60               | โครงการก่อสร้างถนนคืบ หมู่ที่ 13<br>ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร                               | กองช่าง     | เกษตรและชุมชน      | 187,000.00  | -               | -           | ตกลงราคา/สอบราคา | 15                    |          |







แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเม็กโพรง อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลา<br>ที่ซื้อวัสดุ | รายการ/จำนวน<br>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | หน่วยงาน<br>ผู้ขอเงิน | เงินงบประมาณ    |             | เงินนอกงบประมาณ |              | วิธีจัดหา        | กำหนด<br>สัญญา (วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|----------------------|----------|
|              |                          |   |                       | เงินงบฯ/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท          | จำนวน (บาท)  |                  |                      |          |
| 179          | 18 ก.พ. - พ.ค. 59        | โครงการซ่อมแซมรั้วทางถนนลาดยางแอสฟัลติกสายบ้านหนองใหญ่-บ้านสมสนุก ขนาดผิวทาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 กิโลเมตร ใต้ทางกว้างข้างละ 1 เมตร | กองช่าง               | เทศบาลตำบล      |             | เงินสะสม        | 5,196,000.00 | ประกวดราคา       | 60                   |          |
| 180          | 18 ก.พ. - พ.ค. 59        | โครงการขุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางหินคูกกว้างข้างละ 0.20 เมตร                | กองช่าง               | เทศบาลตำบล      |             | เงินสะสม        | 306,000      | ตกลงราคา/สอบราคา | 45                   |          |
| 181          | 18 ก.พ. - พ.ค. 59        | โครงการขยายถนนกึ่งแอสฟัลติกเสริมพื้นทางเดิม บ. 3 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร                                       | กองช่าง               | เทศบาลตำบล      |             | เงินสะสม        | 108,000.00   | ตกลงราคา/สอบราคา | 45                   |          |
| 182          | 18 ก.พ. - พ.ค. 59        | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.10 เมตร  | กองช่าง               | เทศบาลตำบล      |             | เงินสะสม        | 82,000.00    | ตกลงราคา/สอบราคา | 30                   |          |
| 183          | 18 ก.พ. - พ.ค. 59        | โครงการวางท่อระบายน้ำ ๓๓๓ หมู่ที่ 10  | กองช่าง               | เทศบาลตำบล      |             | เงินสะสม        | 73,000.00    | ตกลงราคา/สอบราคา | 45                   |          |
| 184          | 18 ก.พ. - พ.ค. 59        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร  | กองช่าง               | เทศบาลตำบล      |             | เงินสะสม        | 448,000.00   | ตกลงราคา/สอบราคา | 45                   |          |
| 185          | 18 ก.พ. - พ.ค. 59        | โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 21 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.50 เมตร  | กองช่าง               | เทศบาลตำบล      |             | เงินสะสม        | 78,000.00    | ตกลงราคา/สอบราคา | 30                   |          |