

ปฏิทินปฏิบัติงานการจัดสอบ B-NET

กิจกรรม	กำหนดการ
สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียน ผ่าน ระบบ B-NET	1 ก.ค. – 31 ส.ค. 58
ศูนย์สอบกำกับติดตามการส่งข้อมูลและ จัดสนามสอบ	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 58
ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบ	ก.ค.- ก.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ ครั้งที่ 1	10 ต.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ ครั้งที่ 2	5 ม.ค. 59
ส่งคู่มือการคุมสอบ DVD เอกสารจัดสอบและอุปกรณ์	ม.ค. 59

ปฏิทินปฏิบัติงานการจัดสอบ B-NET

กิจกรรม	กำหนดการ
สทศ. โอนเงินให้ศูนย์สอบและศูนย์สอบส่งใบเสร็จให้สทศ.	12 ม.ค. 59
ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ	ม.ค. 59
ศูนย์สอบ/สนามสอบจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ	20 - 25 ม.ค. 59
สทศ. ส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบ กระดาษคำตอบให้ศูนย์สอบ	27 – 28 ม.ค. 59
วันสอบ	30 ม.ค. 59

ปฏิทินปฏิบัติงานการจัดสอบ B-NET

กิจกรรม	กำหนดการ
ศูนย์สอบส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบและกระดาษคำตอบให้ สนามสอบ	ตอนเช้า 30 ม.ค. 59
สนามสอบส่งกล่องบรรจุแบบทดสอบและกระดาษคำตอบให้ ศูนย์สอบ	ตอนเย็น 30 ม.ค. 59
สทศ. ไปรับกล่องกระดาษคำตอบ	2-3 ก.พ. 59
ศูนย์สอบส่งรายงานสรุปการจัดสอบ / รายสรุปค่าใช้จ่ายให้ สทศ.	29 ก.พ. 59

สนามสอบทำลายแบบทดสอบ

ภายใน 29 มี.ค. 59

รายชื่อผู้ประสานงานการสอบ

B-NET

รายชื่อผู้ประสานงานด้านการจัดสอบ

▶ คุณนภาพร ศิลา

โทรศัพท์ 02-217-3800 ต่อ 154

โทรศัพท์มือถือ 081-3545591 email : napaporn@niets.or.th

◎ คุณชัยภัทร ทองอยู่

โทรศัพท์ 02-217-3800 ต่อ 153

email : chaiyaphat@niets.or.th