

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จังหวัดสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่	แผนงาน ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาเพื่อ ความมั่นคง	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน(/)		วิธีการ				ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ผลผลิตโครงการ และ กิจกรรม	รายการ	จำนวน (หน่วย)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ e- bidding	คัดเลือก	มี	ไม่มี	ประกาศหรือ เชิญชวนเสนอ ราคา	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี...	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี 2562	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ	
1	โครงการ ขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษา ที่ยั่งยืน กิจกรรม การ ส่งเสริมการจัด การศึกษาทางไกล	ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV	66 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	กุมภาพันธ์ 2562	มีนาคม 2562	พฤษภาคม 2562	1,320,000.-		1 ชุด จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย
																	1. กระดานไวท์ บอร์ด (White Board)
																	2. ตู้ลำโพงเคลื่อนที่
																	3. ตู้เหล็กเก็บ เอกสารแบบประตู
												รวมเป็นเงิน			1,320,000.-		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวมณฑา ไชยถาวร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายอภิเชษ กรีโชติ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา เขต ๓
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
ตำแหน่ง.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

รายละเอียดแนบท้าย แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ลำดับที่	การดำเนินงาน	วันที่	ผู้ปฏิบัติ
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หรือคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง	๑๔ ก.พ.๒๕๖๒	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒	แจ้งคณะกรรมการทราบ และนัดประชุมจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ภายใน ๓ วันทำการ	๑๕-๒๑ ก.พ ๒๕๖๒	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓	ขออนุมัติใช้ร่าง TOR และราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนด	๒๗ ก.พ ๒๕๖๒	เจ้าหน้าที่ → หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจ
๕	ประกาศร่าง TOR cและราคากลาง ๓ วันทำการ	๒๘-กพ- ๔ มีค ๒๕๖๒	เจ้าหน้าที่
๖	จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	๕ มี.ค ๒๕๖๒	เจ้าหน้าที่ → หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจ
๗	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ๑๐ วันทำการ	๖-๒๐ มี.ค ๒๕๖๒	หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๘	ผู้ขายเสนอราคาผ่านระบบ e-GP โดยวิธี e-bidding	๒๑ มี.ค ๒๕๖๒	
๙	คณะกรรมการพิจารณาผล และจัดทำรายงานผลการพิจารณา ๓ วันทำการ	๒๒-๒๖ มี.ค ๒๕๖๒	
๑๐	หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้มีอำนาจอนุมัติเห็นชอบผลการพิจารณาผลการประกวดราคา	๒๗ มี.ค ๒๕๖๒	
๑๑	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วันทำการ	๒๗ มี.ค ถึง ๗ เม.ย ๒๕๖๒	
๑๒	แจ้งผู้ขายมาทำสัญญาและลงนามในสัญญา/จัดทำ PO ภายใน ๕ วันทำการ	๙ -๑๘ เม.ย ๒๕๖๒	
๑๓	ส่งมอบพัสดุภายใน ๔๐ วัน	๒๘ พ.ค ๒๕๖๒	
๑๔	เบิกจ่าย ภายใน ๓ วันทำการนับแต่คณะกรรมการตรวจรับถูกต้อง	๓ มี.ย ๒๕๖๒	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวมณฑา ไชยถาวร)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายอภิเชษ ศิริโชติ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

ตำแหน่ง